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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá využitím moderních metod analýz a modelování pro výběr 
optimálního dodavatele. V práci je využito teorie fuzzy logiky.  
 
Základem práce je vytvoření nástroje, který pomůže vybrat nejvhodnějšího dodavatele 
stavebních prací, pro přestavbu bývalého železničního svršku na cyklostezku. Tato 
práce mohla vzniknout díky datům, poskytnutým Městským úřadem v Zábřehu. 
 
Abstract 
This thesis deals with the use of modern methods of analysis and modeling for the 
selection of optimal suppliers. This work used the theory of fuzzy logic. 
 
The basis of the work is to create tools that help you select the best supplier works for 
redevelopment of the former railway superstructure on the bike path. This work could 
arise due to data provided by the Municipal Authorities in Zábřeh. 
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Microsoft Excel. 
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ÚVOD 
V dnešní době počítače zasahují do všech sfér běžného života a jsou to právě ony, kdo 
lidem umožňují rychlejší a přesnější zpracování dat. Díky jejich použití vznikají nové 
metody zpracování dat a původní se inovují. Tyto metody umožňují řešení složitých 
úloh, které se vyskytují v komplikovaném a turbulentním prostředí okolního světa. Díky 
jejich využitelnosti jsou často používány v podnikatelské sféře na všech úrovních řízení. 
 
V posledních letech dochází ve světě k obrovskému rozvoji metod umělé inteligence 
a jejich zavádění do praxe. Jde především o neuronové sítě, expertní systémy, genetické 
programování a dolování informací, kdy se většina provádí pomocí počítačů. Tyto 
metody jsou používány k modelování a simulaci chování systémů a předpovědi jejich 
dalšího vývoje, kdy metody používají inteligentní projevy známé člověku, jsou to učení, 
řešení problému na základě samostatného rozhodování, uvažování a porozumění jazyku. 
Při modelování je využito systémového přístupu a také faktu, že chováním jednotlivců 
se dá vysvětlit i chování celého systému. 
 
Použití metod umělé inteligence v praxi je velmi široké. S různými formami umělé 
inteligence se setkáme prakticky všude. Umělá inteligence je součástí her, počítačového 
vidění, které se snaží napodobit lidské vidění, porozumění přirozenému jazyku 
na základě databáze textů a můžeme ji nalézt i u platebních karet s mikročipem atd. 
 
Metody umělé inteligence lze využít při výběrech optimálních služeb, výrobků nebo 
dodavatelů. Využití těchto metod může ve výsledku ušetřit nemalé peníze a zajistit 
beztrestnost při obhajování konečného řešení. Zde stojí za zmínku tzv. „karlovarská 
losovačka“1, kdy byla vedení města udělena pokuta za netransparentní postup 
při zadávání veřejných zakázek. Díky tomuto postupu nebyla s největší 
pravděpodobností vybrána nejvýhodnější nabídka, kterou mohlo město získat například 
právě použitím metod umělé inteligence. 
 
                                                 
1
 http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-46486000-slavna-karlovarska-losovacka-pokuta-pul-milionu-
definitivne-plati 
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1. Vymezení problému a cíle práce 
 
Cílem této diplomové práce je využití získaných znalostí pokročilých metod analýz 
a modelování, tedy metod využívajících výpočetní techniku a nástroje umělé 
inteligence, a jejich aplikace při řešení problému výběru dodavatele stavby, v tomto 
případě při výstavbě cyklostezky na bývalém železničním tělese.  
 
Prvním krokem bude popsání teoretických východisek a analýza současného stavu. Pro 
analýzu bude využita projektová dokumentace pro stavební povolení, jejíž součástí je 
i celkový rozpočet projektu. Po analýze následuje představení přihlášených dodavatelů 
stavebních prací. 
 
Dále bude zapotřebí určit hodnotící kritéria a jejich varianty. Jednotlivé varianty budou 
ohodnoceny body a váhami podle jejich vhodnosti a důležitosti, následně bude 
provedeno jejich srovnání a celkové vyhodnocení. Veškeré údaje budou zpracovány 
v programech Microsoft Excel a Matlab. Z moderních metod zde bude využito fuzzy 
logiky. 
 
Na základě získaných výsledků bude možné následně zhodnotit, zda Městský úřad 
vybral pro realizaci daného projektu nejvhodnějšího dodavatele. 
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2. Teoretická východiska práce 
 
2.1.  Expertní systémy 
 
„Expertní systémy, popřípadě též konzultační systémy, jsou počítačové programy 
pro řešení složitých úloh, jejíchž řešení je schopen provádět pouze specialista v daném 
oboru. Úlohy obvykle nejsou algoritmizovatelné, a tudíž nelze při jejich řešení aplikovat 
klasické programové prostředky.“ (11, s. 50) 
 
„Expertní systémy jsou založeny na myšlence převzetí znalostí od experta a jejich 
uložení do paměti tak, aby je mohl využívat program s podobným výsledkem, jakého 
by dosáhl „živý“ expert.“ (11, s. 50) 
 
Velkou předností expertních systémů je schopnost pracovat s velkým objemem dat 
a jejich nejednoznačností. 
 
„Činnost člověka (experta) má často podobu dialogu s klientem. Expert klade otázky 
a klient poskytuje data o řešeném případu. Těchto dat tak využívá expert k upřesňování 
svých představ o řešení případu a též k nalezení nové vhodné otázky. Znalosti, které 
expert používá, jsou často neurčité, neurčitost vyplývá z jejich podstaty (jsou to obvykle 
zkušenosti experta z řešení obdobných případů, atd.). Data, která klient expertovi 
poskytuje, také obsahují neurčitost, která je způsobena různými vlivy (subjektivními 
názory klienta, malá informovanost, atd.).“ (11, s. 50) 
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2.1.1.  Heuristika 
V informatice lze za heuristiku označit postup, který není schopen určit přesné řešení 
daného problému, ani nezaručuje nalezení tohoto řešení v požadovaném čase. 
Ve většině případů však dává dostatečně přesné řešení rychle, ale obecně takové tvrzení 
nelze dokázat. K použití heuristického algoritmu obvykle vede neexistence algoritmu 
lepšího. 
 
„Heuristikami budeme rozumět exaktně nedokázané znalosti, které expert získal 
dlouholetou praxí, a o nichž pouze ví, že mu často pomáhají při řešení podobných úloh, 
nemůže však vždy zaručit nalezení správného řešení. Ukazuje se, že právě rozsah 
a kvalita speciálních soukromých“ heuristických znalostí odlišuje experta 
od průměrného pracovníka v dané oblasti.“ (11, s. 50) 
 
 
2.1.2.  Výhody a nevýhody expertních systémů 
Za hlavní výhody expertních systémů lze dle (27) považovat: 
 Poskytují stále stejné výsledky, mohou pracovat 24 hodin denně, nemusí si brát 
dovolenou, nedají výpověď. Rozhodování expertního systému neovlivňuje 
únava, časový stres a jiné faktory. 
 Dokáží svůj výrok jednoznačně zdůvodnit. 
 Pokud je potřeba více expertů, stačí je pouze kopírovat. 
 
Mezi nevýhody expertních systémů pak dle (27) patří především: 
 Člověk - expert v dané oblasti nedokáže své vědomosti expertnímu systému 
předat přímo, ale je odkázaný na prostředníka  – expertního inženýra. 
 Člověk - expert obvykle nedokáže podrobně popsat všechny aspekty, které 
se podílí na jeho rozhodnutí. 
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 Člověk - expert provádí svá rozhodnutí také tak, že je nedokáže nijak přesně 
zdůvodnit. Jednoduše proto, že nezná, nebo zapomněl zdroj svého poznání 
a tvrdí: „Nevím, ale vždycky to dělám tak a všichni to tak v tomto případě 
dělají.“ 
 Člověk - expert má další vlastnosti, které do expertního systému nelze vůbec 
promítnout – tzv. selský rozum, intuici, schopnost rozpoznat velmi vzácné 
výjimky a okamžitě se jim přizpůsobit. 
 Na lidském rozhodování se podílí i další znalosti a schopnosti, které 
s problémem na první pohled přímo nesouvisí – všeobecný přehled, lidská 
životní zkušenost a moudrost, zdravý úsudek. 
 
 
2.1.3. Rozhodování v podmínkách neurčitosti 
„Charakteristickým znakem expertních systémů je jejich schopnost pracovat s neurčitou 
informací. Neurčitost se vyskytuje jednak ve znalostech převzatých od experta, jednak 
v datech, která se týkají řešeného případu. Z neurčitých znalostí a neurčitých dat nelze 
odvozovat kategorické závěry, úkolem expertního systému je tedy vymezit neurčitosti 
vyšetřovaných hypotéz.“ (11, s. 51) 
 
Neurčitost lze dělit na vynucenou, která je zapříčiněna nepřesností a nejednoznačností 
vstupních dat, a na volitelnou, kdy je s vědomím uživatele použito méně přesných 
informací. Důvodem pro redukci nadbytečných informací bývá snaha o nižší složitost 
a vyšší přehlednost modelovaného systému a získání dostatečné úrovně informací 
pro řešení dané úlohy. 
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2.2.  Neuronové sítě 
 
Neuronové sítě dle (3) nedokonale modelují proces myšlení probíhající v mozku, 
přičemž jejich vnitřní struktura pracuje jako „černá skřínka“, což znamená, že ji nelze 
detailně znát. Neuronová síť se na základě dostupných dat učí vazby systému a po jejich 
naučení (validaci a testování) se stává, za předpokladu, že byla správně navržena, 
expertem v dané oblasti. 
 
„Umělý neuron je založen na principech biologického neuronu. Vstupní informace jsou 
váženy vahami (weights). Odečítá se prahová hodnota (treshold) a aktivační funkcí 
(activation function) se signál transformuje na výstupní signál, který je předán 
následujícím neuronům.“ (3, s. 43) 
 
Neuronové sítě je dle (3) vhodné využít tam, kde značnou roli v modelování procesu 
hraje náhoda a kde jsou deterministické závislosti natolik komplikované, že je nelze 
separovat a analyticky identifikovat. Tzn. v případě složitých a často nevratných 
rozhodnutí. 
 
 
2.2.1.  Tvorba systému s neuronovou sítí 
Tvorba systému s neuronovou sítí vyžaduje dle (13) tři základní kroky: 
 Sběr a poskytnutí dat – data musí být přesná (odpovídající realitě), dále 
relevantní a v dostatečném množství, aby bylo možné identifikovat trendy. 
 Návrh architektury sítě ve vazbě k řešenému problému – je důležité vhodně určit 
typ architektury sítě, dále počet neuronů, skrytých vrstev a nastavení 
počátečních vah na vhodná čísla. Vzhledem k tomu, že vnitřní struktura 
neuronové sítě pracuje jako „černá skříňka“ záleží jak na zkušenostech řešitele, 
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tak na štěstí, zda bude síť dosahovat požadovaných výsledků. V případě, že se 
tak nestane, je síť třeba dále ladit.  
 Učení, validace a testování navržené sítě – učících algoritmů existuje celá řada. 
Validací je chápáno zjištění, zda je síť již dostatečně naučena a testování 
následně provede kontrolu sítě, aby nenastala situace, při níž bude uživatel 
nucen provádět důležitá rozhodnutí na základě nepřesných údajů. 
 
 
2.3.  Fuzzy logika 
 
Fuzzy logika je dle (35) matematická větev, která dementuje tradiční předpoklad, že 
všechno v celkové oblasti úvah patří k dané oblasti úvah nebo nepatří. Je nutno ji chápat 
jako druh logiky, která rozeznává více než jen jednoduše pravdivé a nepravdivé 
hodnoty. Pomocí fuzzy logiky mohou být problémy presentovány se stupni pravdivosti 
a nepravdivosti. Tato teorie určuje, „jak mnoho“ prvek do množiny patří nebo ne. Fuzzy 
logika pracuje dle (35) s mírou členství, což demonstruje skutečnou realitu mnohem 
lépe. Fuzzy logika tedy měří jistotu nebo nejistotu příslušnosti prvku k množině. 
Například tvrzení, že dnes je slunečno, by mohlo být 100% pravdivé, jestliže nejsou 
žádné mraky. Z 80% pravdivé, jestliže je pár mraků a z 50% pravdivé, jestliže je 
polojasno a z 0% pravdivé, jestliže celý den prší. Fuzzy logika se ukázala být použitelná 
především v expertních systémech a dalších aplikacích umělé inteligence. [35]  
 
„Při matematickém modelování se často setkáváme se dvěma velmi nepříjemnými 
překážkami. Na jedné straně to je přílišná složitost reality, která způsobuje, že buď 
nejsme matematický model vůbec schopni sestavit, nebo je tak složitý, že je 
nepoužitelný. Na druhé straně to je neurčitost, která je způsobena naší neschopností 
přesně definovat realitu a přesně definovat instrumentální pojmy. Při použití 
přirozeného jazyka tato neurčitost není překážkou, neboť jeho nejdůležitější vlastností 
je vágnost jeho sémantiky a schopnost s vágními pojmy pracovat.“ (10, s. 8) 
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2.3.1.  Princip inkompatibility 
„Roste-li složitost systému, klesá naše schopnost formulovat přesné a významné soudy 
o jeho chování, až je dosaženo hranice, za níž jsou přesnost a relevantnost prakticky 
vzájemně se vylučující charakteristiky.“ (L. A. Zadeh) 
 
V klasické teorii množin lze určit, zda daný prvek do množiny patří nebo nepatří a míru 
jeho příslušnosti lze vyjádřit funkcí nabývající hodnot 0 nebo 1.  
 
V roce 1965 publikoval Lotfali Askar-Zadeh článek, který zahájil mohutný rozvoj 
modifikované teorie množin, tzv. teorie fuzzy množin. Jedná se o prostředek, který 
umožňuje matematicky popsat nejasné nebo nejednoznačné pojmy a pracovat s nimi. 
Základním kamenem této teorie je pojem fuzzy množiny. Myšlenka fuzzy množin říká: 
„Nejsme-li schopni stanovit přesné hranice třídy určené vágním pojmem, nahraďme 
rozhodnutí o náležení či nenáležení daného prvku do ní mírou vybíranou z nějaké škály. 
Každý prvek bude mít přiřazenu míru vyjadřující jeho místo a roli v této třídě. Bude-li 
škála uspořádaná, pak menší míra bude vyjadřovat, že daný prvek je někde blíže 
k okraji třídy. Tuto míru nazveme stupněm příslušnosti prvku do dané třídy a třídu, 
v níž každý prvek je charakterizován stupněm příslušnosti do ní, nazveme fuzzy 
množinou. Lze také říci, že stupeň příslušnosti vyjadřuje stupeň našeho přesvědčení, 
že daný prvek patří do dané fuzzy množiny.“ (10, s. 29) 
 
Fuzzy logika tedy měří jistotu nebo nejistotu příslušnosti prvku k množině. 
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2.4.  Tvorba systému užitím fuzzy logiky 
 
Tvorba systému s fuzzy logikou obsahuje dle (3) tři základní kroky: 
 Fuzzifikaci 
 Fuzzy inferenci 
 Defuzzifikaci 
 
 
Obrázek 1: Rozhodování řešené fuzzy zpracováním 
 
 
2.4.1.  Fuzzifikace 
Prvním krokem je převedení číselných hodnot proměnných na jazykové proměnné. 
Definování jazykových proměnných vychází z lingvistické proměnné, například 
u proměnné nákupní cena televizoru lze volit následující atributy: podezřele nízká, nízká, 
ideální, vysoká, příliš vysoká, nepřijatelná cena. 
 
Doporučuje se využití tří až sedmi atributů pro proměnnou. (3) 
 
Stupeň členství atributů proměnné v množině je vyjadřován tzv. členskou funkcí. 
Existuje celá řada tvarů těchto členských funkcí, v praxi však našly dle (3) největší 
uplatnění následující typy: 
21 
 
 
Obrázek 2: Standardní funkce členství typu Λ 
  
 
Obrázek 3: Standardní funkce členství typu Π 
 
 
Obrázek 4: Standardní funkce členství typu Z 
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Obrázek 5: Standardní funkce členství typu S 
 
 
Obrázek 6: Gaussova křivka 
  
Pro usnadnění výpočtu se využívá prvních čtyř funkcí, sestavených z lomených přímek 
Λ, Π, Z a S, reálné podoby však nejlépe vystihují funkce ve tvaru křivek (např. 
Gaussova křivka), které jsou bohužel pro výpočet obtížnější. 
 
 
2.4.2.  Fuzzy inference 
Pomocí pravidel typu <If>, <Then>, <Or> uživatel nadefinuje chování systému. 
Prostřednictvím podmínkových vět systém následně vyhodnotí výsledný stav dané 
proměnné. Pro každé pravidlo je možno určit váhu, kterou lze v průběhu ladění systému 
měnit. Pravidla si tvoří uživatel sám. Výsledkem fuzzy inference je jazyková proměnná. 
V případě ceny, u níž mohou mít atributy hodnotu podezřele nízká, nízká, ideální, 
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vysoká, příliš vysoká, nepřijatelná cena apod., pak uživatel dostane výstup, zda produkt 
koupit. Odpovědí tedy může být ano, ne či doporučení blíže se o produkt zajímat nebo 
sledovat prodejní cenu atd. 
 
Pravidla fuzzy inference jsou zapsána ve tvaru podmínkové věty: 
< If > Input1 < And > Input2 … < Or > Inputn … < Then > Output1 < Weight > z 
 
 
Obrázek 7: Fuzzy logika - pravidla 
 
 
2.4.3.  Defuzzifikace 
Cílem defuzzifikace je dle (3) převedení fuzzy hodnoty výstupní proměnné tak, aby 
slovně co nejlépe reprezentovala výsledek fuzzy výpočtu. 
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2.5.  Aplikace fuzzy logiky 
 
2.5.1.  Řízení podniku  
Fuzzy logika je použitelná v různých oborech a na různých úrovních rozhodování nejen 
v oblasti řízení podniku.  
 
Využití najde například při vyhodnocení rizik investic. Zde lze na základě dílčích rizik 
vyhodnocovat celkové riziko a rozhodovat, zda investici realizovat, či nikoli. Uvažuje-li 
uživatel dílčí rizika, jako politické, ekonomické, surovinové a prodejní, potom nastaví 
jednotlivé míry rizika v závislosti na oblasti a stupni rizika. Dalšími rozhodovacími 
procesy, v nichž může být fuzzy logika využita, jsou například: výběr bankovního 
produktu, výběr nemovitosti, výběr zaměstnance, určení bonity klienta např. při 
poskytování úvěru bankovními společnostmi, výběr nejvýhodnější hypotéky, volba 
nejvýhodnější investice atd.  
 
 
2.5.2  Ekonomie  
Fuzzy logika je vedle ostatních nástrojů hojně využívána v důležitých oblastech 
ekonomie jako například:  
 Predikce ekonomických časových řad. 
 Predikce časových řad na kapitálových trzích – na základě dosavadních průběhů 
obchodování s akciemi je možné zpracovávat a hodnotit informace a data 
z ekonomické a finanční oblasti (kurzy měn, ceny komodit atd.).  
 Data mining – neboli „dolování z dat“. Data mining získává z dostupných 
informací skryté a potenciálně užitečné nové infirmoce, díky nimž může podnik 
oslovit nové zákazníky a díky nim zvýšit zisk firmy..  
 
25 
 
2.5.3  Elektrotechnika  
V oblasti elektrotechniky využívají fuzzy logiky i moderní technologie, jako jsou 
nejnovější pračky, které pracují právě na principu fuzzy logiky. Využívají stupeň 
průzračnosti vody v čase k určení toho, jak moc a jaký druh špíny je obsažen v prádle 
nebo se z něj uvolňuje. Získané informace používají k nastavení proměnných jako 
je délka praní a množství vody. V konečném důsledku tato technologie umožňuje 
uživateli vhodit prádlo do pračky, zmáčknout spínač a nechat pračku optimalizovat 
prací cyklus. Více sofistikované modely umí zpracovat také další proměnné, jako 
je prášek na praní a druh látky. Na základě učení je pračka schopna vytvořit následující 
pravidlo: „jestliže čas požadovaný obsluhou k praní je dlouhý a průzračnost vody 
je dobrá, potom doba praní by měla být krátká.“ 
 
Další užití fuzzy logiky lze nají  u systémů automatického ostření kompaktních 
fotoaparátů. Problém většiny fotoaparátů s automatickým ostřením je, že fotoaparát 
ostří na jakýkoliv objekt a výsledná doba od zmáčknutí spouště po zachycení daného 
okamžiku je delší, než bez použití automatického ostření. Aplikace fuzzy logiky může 
v tomto případě znamenat mnohem kvalitnější, byť i laické snímky.  
 
Fuzzy logika je využívána i v řídicí jednotce automatické převodovky automobilu. 
Při určování vhodného převodového stupně musí být vzato v úvahu mnoho faktorů, 
včetně rychlosti jízdy, rychlosti otáček motoru, polohy plynového pedálu a dalších 
vnějších proměnných.  
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2.5.4. Příklady praktického použití fuzzy logiky [22] 
 Fuzzy regulace v japonském metru – automatické řízení metra – zvýšená 
přesnost zastavování, plynulé brzdění a zejména nižší spotřeba energie 
 Fotoaparát s automatickým vyhledáváním centrálního bodu pro zaostření 
(Minolta) 
 ABS, řízení motoru, volnoběhu a klimatizace a další podsystémy vozidla 
(Honda, Nissan, Subaru) 
 Řízení výtahů (Mitsubishi) 
 Korekce chyb ve slévárenských zařízeních na plastické výrobky (Okroj) 
 3.5“ disketové mechaniky (zlepšení doby vystavení hlaviček až o 30 %) 
 Palmtop Kanji určený pro rozpoznávání ručně psaných textů 
 Analýza portfolia při investování na kapitálovém trhu 
 Kamery 
 Myčky na nádobí, pračky a další domácí technika 
 Video herní umělá inteligence 
 Mikroprocesory 
 Fuzzy SQL (Omron) 
 Pomoc při hledání identifikačních a profilových vlastností pachatele 
 
 
2.6. Matlab 
 
Název programu vznikl ze zkrácení slov MATrix LABoratory a jak samo pojmenování 
napovídá, základním pracovním prvkem toho prostředí je matice. Tento fakt umožňuje 
rychlé a výkonné řešení numerických problémů.  
 
„MATLAB je programové prostředí a skriptovací programovací jazyk 
pro vědeckotechnické numerické výpočty, modelování, návrhy algoritmů, počítačové 
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simulace, analýzu a prezentaci dat, měření a zpracování signálů, návrhy řídicích 
a komunikačních systémů.“ (8) 
 
Počítačový program MATLAB obsahuje řadu pracovních prvků - nadstaveb, 
zaměřených na specifické oblasti (např.: práce s databázemi, pokročilé metody analýz a 
modelování jako fuzzy logika, neuronové sítě, a genetické algoritmy, oblast finančnictví 
či statistiky). Tyto nadstavby jsou označovány jako Toolboxy. 
 
 
Obrázek 8: MATLAB - toolboxy 
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2.6.1.  Toolbox Fuzzy Logic 
V rámci toolboxu je možné prostřednictvím grafického rozhraní naplnit znalostní 
i datovou bázi fuzzy logic systému.  
 
Fuzzy logic toolbox lze vyvolat z příkazového řádku příkazem fuzzy.  
 
Prostřednictvím Fuzzy Inference System Editoru uživatel nadefinuje základní parametry 
systému: počet vstupních proměnných, počet výstupních proměnných, označení 
proměnných a metodu defuzzifikace. (12) 
 
 
Obrázek 9: Fuzzy Logic Toolbox - FIS Editor 
 
 
Klávesovou zkratkou Ctrl + 2 má uživatel možnost vyvolat okno Membership Function 
Editoru. Prostřednictvím tohoto okna lze definovat počet, tvar, jména a rozsah 
vstupních i výstupních proměnných. (12) 
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Rozbalením menu Edit – Add MFs lze volit počet a tvar funkcí členství. Vybírat lze 
z předdefinovaných tvarů, ve kterých jsou zahrnuty klasické Λ, Π, Z a S, ale i Gaussova 
křivka a další. (12) 
 
Vepsáním hodnot do okna Range poté uživatel nastaví rozsah daného vstupu nebo 
výstupu. (12) 
 
Klávesovou zkratkou Ctrl + 3 lze vyvolat okno Rule Editoru. Pomocí tohoto okna 
uživatel definuje bázi znalostí pro fuzzy systém. (12) 
 
Prostřednictvím vstupních a výstupních proměnných nadefinovaných v MF Editoru 
následně má uživatel možnost sestavovat pravidla typu „If – Then“. (12) 
 
Pro označení záporu slouží pole not pod jednotlivými vstupy nebo výstupy. Operátory 
or nebo and lze volit v poli Connection. Pole Weight slouží pro nastavení váhy pravidla. 
(12) 
 
Klávesová zkratka Ctrl + 5 vyvolá okno Rule Vieweru. Okno zobrazuje míru, s jakou 
se podílejí jednotlivé vstupy na hodnotě výstupu. Prostřednictvím tohoto okna lze také 
testovat hodnotu výstupu při různých hodnotách vstupů vyplněním pole Input. (12) 
 
Klávesová zkratka Ctrl + 6 vyvolá okno Surface Vieweru, které umožňuje sledovat 
závislosti proměnných vstupních i výstupních prostřednictvím trojrozměrného grafu. 
(12) 
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Výstupem Fuzzy Logic Toolboxu je v konečné fázi soubor *.fis, obsahující všechny 
výše zmíněné informace o sestaveném fuzzy systému. 
 
 
2.7.  MS Excel 
 
Excel je tabulkový editor společnosti Microsoft, umožňující vkládání různých druhů 
dat, práci s daty, jejich uspořádávání do tabulek a analyzování. Excel obsahuje mnoho 
funkcí a vzorců usnadňujících práci s daty. Excel umožňuje mimo jiné i zobrazit data  
z tabulek pomocí grafů. 
 
Pro jednodušší analýzu zjištěných dat o jednotlivých firmách a výpočet bodového 
hodnocení každé z firem, je v práci použito stavové a transformační matice.  
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3. Analýza problému a situace 
 
Pozemek, na němž postupně vzniká v průběhu let 2011 a 2012 cyklostezka, byl nejprve 
součástí železniční trati na trase Praha – Olomouc, přesněji se tato část nachází mezi 
stanicemi Hoštejn – Lupěné. V rámci modernizace mezinárodních železničních 
tranzitních koridorů byla v této lokalitě, v údolí řeky Moravská Sázava trať 
napřimována, aby mohla být zvýšena jízdní rychlost vlaků.  
 
Hlavní železniční trať zde existuje od roku 1845, kdy byla od Olomouce do Krasíkova 
a dále do Čech vystavěna jako součást Severní státní dráhy. Ta v Olomouci navazovala 
na Severní dráhu císaře Ferdinanda, která měla svoji trasu z Vídně do Bochni. 
 
Původní těleso bylo opuštěno v roce 2006, kdy byly dokončeny stavební práce 
na přeložce trati, kde vznikl nový dvoukolejný tunel Hněvkov II o délce 462 metrů. (25) 
 
Projekt řeší vybudování nové stezky pro cyklisty a v poslední době stále více oblíbené 
jízdě na in-line bruslích na opuštěném tělese trati Česká Třebová – Zábřeh na Moravě, 
od cca 34 traťového kilometru po cca 37 kilometr. Umístění cyklostezky plně 
koresponduje s úsekem železniční trasy koleje, na kterém byl ukončen provoz ke dni 
21. 07. 2006. Začátek úseku navazuje na stávající komunikaci III/31528 a III/31535 
mezi obcemi Hoštejn a Hněvkov. Konec úseku je u obce Lupěné v místě napojení nově 
vybudovaného požární přístupové komunikaci k železničnímu tunelu. Celková délka 
plánované stezky je 2 511,85 m. (25) 
 
Stezka je dle zpracované „Koncepce rozvoje cyklodopravy v mikroregionu Zábřežsko“ 
součástí významné regionální cyklotrasy č. 6232, která je nyní vedená po stávajících 
vedlejších komunikacích III. třídy ve směru na Hoštejn. Tato cyklotrasa spojuje 
Hoštejnem procházející cyklotrasu č. 521 (Moravská Třebová – Štíty) s dálkovou 
Moravskou cyklotrasou č. 51 vedoucí přes Lesnici. Převedením její části na opuštěné 
těleso dráhy dojde v tomto úseku k výraznému zvýšení bezpečnosti cyklistů a zmírnění 
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náročnosti stávající stezky, která vede po silnici v kopcích. Změna funkce opuštěného 
tělesa trati bude mít pozitivní účinek na zklidnění dopravy v nejbližším okolí, dále 
těleso nebude plnit funkci jen dopravně obslužnou ale i rekreační, turistickou 
a sportovní. (34) 
 
 
Obrázek 1: Orientační mapa cyklostezky 
  
 
Převedení cyklistické dopravy na opuštěné těleso dráhy je v úseku z Hoštejna 
do Lupěného doporučováno v „Koncepci rozvoje cyklistické dopravy na území 
Olomouckého kraje“ z roku 2003 i v aktuální „Územní studii rozvoje cyklistické 
dopravy v Olomouckém kraji“. 
 
Trasa stezky je vedena údolím podél vodního toku Moravské Sázavy. Jejím 
vybudováním bude zpřístupněn esteticky velice zajímavý úsek říčního toku a zároveň 
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bude vytvořena naučná stezka upozorňující na přírodní hodnoty tohoto údolí. Dále je 
plánováno, vybudovat podél trasy menší železniční muzeum, které by návštěvníkům 
připomínalo železniční historii na území Olomouckého kraje dosazením historických 
železničních prvků.  
 
Před vypsáním výběrového řízení byly stanoveny předpokládané náklady ve výši 
20 772 742  Kč. Z celkové částky zábřežská radnice plánovala zaplatit přibližně 10%, 
dále se 10% měl podílet Olomoucký kraj, zbytek celkové částky mělo zastupitelstvo 
přislíbeno z operačního programu Státního fondu dopravní infrastruktury. (34) 
 
Celá realizace projektu byla po opuštění tělesa železniční dopravou velmi složitá, 
po prvotním souhlasu odprodání tělesa Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) 
za symbolickou jednu korunu městu Zábřeh a postupné přípravě realizace projektu 
náhle SŽDC odstoupila od slibovaného převodu a jednání skončila na mrtvém bodě. 
Po téměř šesti letech diskuzí nejen se SŽDC našly zainteresované strany východisko 
z celé situace a dne 15. 3. 2011 mohlo zastupitelstvo města Zábřeh schválit vypracování 
zadávací dokumentace. 
 
 
3.1. Informace o zadavateli 
 
První zmínka o Zábřehu se nachází na listině brněnského zemského sněmu z roku 1254.  
 
„Období největšího rozmachu a rozvoje města nastalo až s příchodem panského rodu 
Tunklů (1442-1510). Zábřeh se stal jejich sídelním městem a získal od nich různé 
výsady a privilegia. Jiří st. Tunkl proslul jako zakladatel rybníků, z nichž se ve městě 
zachoval pouze jediný - rybník Oborník.“ (30)  
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Zahájení provozu na železniční trati Severní Ferdinandovy dráhy v roce 1845, 
vytvořilo nové předpoklady k tomu, aby se Zábřeh stal významným obchodně - 
průmyslovým a přepravním centrem pro celou oblast Zábřežska a Šumperska. 
Rozvíjející se průmysl přinesl Zábřehu nemalé výhody. (30)  
 
Dnes se město Zábřeh profiluje jako křižovatka cest, neboť je významnou vstupní 
bránou do Jeseníků. Jako nejslavnějšího rodáka města Zábřeh je vhodné zmínit 
polárního cestovatele, dobrodruha a zlatokopa Jana Eskymo Welzla (1868 – 1948). (30) 
 
Zadávací dokumentaci k vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby cyklostezky 
schválilo zastupitelstvo města na zasedání rady a osobou pověřenou jednat 
za zadavatele zvolilo starostu města. Kontaktní osobou pověřilo vedení města pana 
Ing. arch Václava Doležala. Zhotovitelem a administrátorem zadavatelských činností 
byla pověřena ARS rozvojová agentura, s. r. o. se sídlem v Olomouci. 
 
 
3.2.  Rozsah dodavatelských prací a požadavky na dodavatele 
 
V zadávací dokumentaci na základě požadavků zadavatele definoval administrátor 
požadavky následovně:  
 „Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za provedení celého 
předmětu plnění veřejné zakázky včetně DPH. Nabídková cena bude uvedena 
v Kč. Celková nabídková cena včetně DPH bude uvedena na krycím listu 
nabídky.  
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 Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací 
a po položkách v souladu s výkazem výměr obsaženým v zadávací dokumentaci. 
Oceněný výkaz výměr (v listinné a v elektronické podobě) bude součástí 
nabídky. Nabídková cena bude stanovena pro navržené termíny plnění. 
Nabídková cena bude stanovena jako cena »nejvýše přípustná«.  
 Pro nacenění stavebních a všech případných ostatních prací slouží projektová 
dokumentace, slepý položkový rozpočet a návrh smlouvy o dílo.  
 Zadavatel v této souvislosti upozorňuje uchazeče, že nabídková cena musí 
obsahovat všechny související výdaje uvedené v návrhu smlouvy o dílo (např.: 
výkon BOZP, zajištění povinné publicity atd.)  
 Dojde-li k nesouladu mezi projektovou dokumentací a slepým rozpočtem 
je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující slepý rozpočet. Zadavatel 
doporučuje uchazečům ověřit si soulad výkazu výměr s výkresovou a textovou 
částí projektové dokumentace a případné rozpory si vyjasnit v průběhu lhůty pro 
vyžádání dodatečných informací.  
 Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá výkaz výměr 
požadovaných prací, konstrukcí a dodávek v elektronické podobě. Podoba 
a struktura tohoto výkazu výměr je závazná a nesmí být měněna. Uchazeč 
je povinen prokázat nabídkovou cenu jednotlivých stavebních objektů 
předložením položkových rozpočtů (oceněných výkazů výměr). Jednotkové 
ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu 
provádění stavby v případě, že nenastala žádná z podmínek pro možné 
překročení nabídkové ceny. Položkové rozpočty musí být nedílnou součástí 
návrhu smlouvy.“ (33) 
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3.2.  Současná metoda hodnocení dodavatelů 
 
Dřívější vedení města Zábřeh příliš nekladlo důraz na důležitost kriterií pro rozhodování 
ve věci veřejných zakázek. Dodavatelé byli ve většině případů vybrání 
netransparentním způsobem – losováním, bez jakéhokoliv zohlednění jimi nabízených 
podmínek a záruk.  
 
Potřebu hodnocení dodavatelů služeb pocítilo nové vedení města teprve ve fázi přípravy 
na zavedení normy systému managementu bezpečnosti informací ISO/EIC 27001 v roce 
2011. V tomto roce tedy vedení města souhlasilo s vytvořením jednoduchého modelu 
pro hodnocení dodavatelů na základě tří kritérií. Hodnoceny byly zejména:  
 Cena  
 Termín 
 Kvalita 
 
 
Hodnocení dodavatelů provádí odbor rozvoje a územního plánování, nebo vyhodnocováním 
pověřuje externího administrátora, na základě bodového hodnocení tří zmíněných kritérií. 
Kritéria jsou hodnocena body, které v součtu dávají 100 bodů, přičemž kritérium cena má 
nastavenou váhu 70 bodů, kritéria termín a kvalita mají váhu po 15 bodech. V souhrnném 
hodnocení jsou poté sčítána průměrná množství dosažených bodů a generován graf, z něhož 
hodnotitel zjistil, jaké hodnocení získali jednotliví dodavatelé za příslušná kritéria. 
 
 
3.3.  Nevýhody současného způsobu hodnocení 
 
Metoda hodnocení dle tří kritérií zohledňuje kritéria, která jsou zajisté pro vyhodnocení 
a porovnání dodavatelských firem nejdůležitější a nejčastěji používaná. Ve většině případů 
jsou však dodavatelsko - odběratelské vztahy ovlivněny mnoha dalšími faktory, které 
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mohou mít zcela zásadní vliv na jejich kvalitu a trvání. Váhy sledovaných kritérií nejsou 
dostatečně rozdílné, tak, aby byly odlišné výsledky hodnocení dostatečně zřetelné. 
Ve výsledcích může některý z dodavatelů nabízet zajímavou cenu, ale na druhou stranu 
není schopen dostát termínům. Nevýhody současné metody lze nalézt zejména v: 
 Nevhodně nastavených vahách jednotlivých kritérií. 
 Malém množství kritérií použitých pro hodnocení. 
 
Cílem nové metody hodnocení dodavatelů je odstranění nedostatků stávající metody. 
 
Metoda hodnocení dodavatelů pomocí fuzzy logiky je po proškolení vybraného pracovníka 
stejně rychlá jako stávající metoda, jednoduchá a přehledná. Dále se jedná o moderní 
a promyšlený způsob hodnocení, který mimo jiné přináší podstatné rozšíření možností při 
hodnocení. Grafické výstupy jsou přehledné a transparentní. Výsledky lze snadno 
analyzovat. Značnou nevýhodu pro zadavatele přináší finanční náročnost v případě využití 
programu Matlab a jeho toolboxu Fuzzy. Pro nižší finanční náročnost a potřeby účastnit 
se školení pro práci s programem Matlab lze využít zpracování pomocí programu Microsoft 
Excel. 
 
 
3.4. Výběr vhodné metody hodnocení dodavatelů 
 
Pro potřeby zastupitelstva města Zábřeh doporučuji volit mezi dvěma možnostmi řešení 
problematiky hodnocení dodavatelů, požadovaného systémem managementu 
bezpečnosti informací ISO/EIC 27001.  
 
V prvním případě jde o hodnocení dodavatelů prostřednictvím aplikace fuzzy logiky 
pomocí programu Matlab, který je velmi úspěšně využívána při úlohách podobného 
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charakteru, kdy zadavatelé stanovují preferenci kritérií. Jiné metody hodnocení 
dodavatelů pracují s různými způsoby přidělování bodů za splnění požadovaných 
kriterií, avšak fuzzy logika pracuje s libovolným počtem vstupů, které mají potřebný 
počet atributů, jejichž váhy zadavatel předem jasně specifikuje a dále umožňuje 
v případě potřeby jednotlivá kriteria upřednostnit před ostatními, což je vhodné 
zejména pro:  
 Možnost nastavení váhy kritérií na základě osobních preferencí. 
 Možnost upřednostnění určitého kritéria před ostatními. 
 Snadnost zpracování  
 Rychlost zpracování a téměř absolutní časová nenáročnost  
 
Druhou možností řešení hodnocení navrhovaných variant s ohledem na požadavky 
zadavatele je zpracování pomocí programu MS Excel, kdy je tento způsob nenáročný 
jak po stránce finanční, tak po stránce nároků na lidské zdroje. 
 
 
3.5. Základní údaje o přihlášených firmách 
 
Po uveřejnění zadávací dokumentace se, do předem stanovených 15ti dnů od vyhlášení 
nabídky, administrátorovi přihlásilo 13 uchazečů. 11 uchazečů splňujících podmínky 
zadávací dokumentace bylo zařazeno do výběrového řízení. 
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ALPINE Bau CZ [14] 
ALPINE Bau CZ s. r. o. 
Jiráskova 613/13 
757 43 Valašské Meziříčí 
Na území České republiky tato firma působí již od roku 1992. Jedná se o firmu, která 
je součástí španělského koncernu FCC. „Dlouhodobou orientací na dopravní 
a inženýrské stavby patří ALPINE CZ k těm stavebním firmám v České republice, které 
mohou nabídnout investorům v uvedených oborech své zkušenosti a široké spektrum 
stavebních prací a doprovodných služeb. Cílem společnosti je rozšířit oblasti svého 
působení nejen na území České, ale i Slovenské republiky a Polska, včetně možnosti 
uplatnění se při realizaci PPP projektů.“ Společnost vlastní certifikáty EN ISO 
9001:2008; EN ISO 14001:2004 a certifikát BS OHSAS 18001:2007. 
 
 
Obrázek 2: Alpine - reference - údolní estakáda 
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FIRESTA [16] 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
Mlýnská 68 
602 00 Brno 
„Firma vznikla v Brně v roce 1990 jako firma soukromá. Svoji činnost zahájila pouze 
s 10-ti zaměstnanci. V roce 1997 se transformovala na akciovou společnost. V současné 
době firma zaměstnává více než 450 kvalifikovaných zaměstnanců. Centrála firmy 
je v Brně, odštěpné závody a střediska jsou v Ostravě, Praze, Plzni a Bratislavě. 
Od roku 2007 působíme na trzích v Polku a Rumunsku.“ Tato společnost se podílela 
na stavbě přeložky tratě při optimalizaci železničního koridoru v traťovém úseku 
Zábřeh – Krasíkov v letech 2004 až 2006.  Společnost vlastní certifikát jakosti ISO 
9001:2001, dále průkaz způsobilosti pro stavební a silniční práce v oboru pozemních 
komunikací a pro stavební práce v oboru železničních staveb, a je držitelem certifikátu 
pro proces svařování dle ČSN EN ISO 3834-2 při výrobě a montáži ocelových 
konstrukcí. Společnost FIRESTA taktéž dodržuje zásady environmentální politiky 
a politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
Obrázek 3: Firesta - reference - železniční most k tunelu Hněvkov II 
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Chládek & Tintěra [15] 
Chládek & Tintěra, a.s. 
Nerudova 1022/16 
412 01 Litoměřice 
„Společnost Chládek & Tintěra, a.s., si od svého založení v roce 1990 rychle získala 
pověst dynamické, ekonomicky stabilní stavební firmy, která svou perspektivu vidí 
v respektu a vstřícnosti k zákazníkům, kvalitě práce založené na sounáležitosti 
pracovníků s firmou a jejich odborné kvalifikaci, jež umožňuje zvládnutí nejnovějších 
technologií a moderních technických postupů. To jí umožňuje realizovat stavební akce 
způsobem, jenž je ohleduplný k životnímu prostředí, stavby nejen vysoké technické 
a užitné hodnoty, ale i lahodící oku člověka.“ Společnost se zaměřuje na kolejové, 
mostní, pozemní i inženýrské stavby, jejich rekonstrukce a opravy. Systém 
managementu kvality je zaveden podle normy ČSN EN ISO 9001:2009, životního 
prostředí podle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a  BOZP podle normy ČSN OHSAS 
18001:2008. 
 
Obrázek 4: Chládek a Tintěra - reference - modernizace trati 
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KARETA [18] 
Kareta s.r.o. 
Krnovská 51 
79201 Bruntál 
Firma založena v roce 1995, ryze český dodavatel stavebních prací v oblasti dopravy, 
vodohospodářství a dalších. Předmětem podnikání společnosti je pokládka krytů 
vozovek, obalovna živičných směsí, recyklace vozovek za studena, společnost vlastní 
recyklační dvůr stavební suti, betonárnu a silniční laboratoř. Společnost je rovněž 
držitelem certifikátů jakosti, environmentální politiky a politiky BOZP. 
 
 
Mostní a pozemní stavby [19] 
MPS Mostní a pozemní stavby s.r.o. 
Čepí 104 
533 32 Čepí 
„Společnost MPS Mostní a pozemní stavby s.r.o. je stavební společnost se zaměřením - 
výroba, dílenská a staveništní montáž ocelových konstrukcí a provádění pozemních 
a silničních staveb, včetně silničních a železničních mostů, jejich oprav, rekonstrukcí 
a sanací. Společnost byla založena v roce 1994 se sídlem v Čepí u Pardubic.“ 
Společnost má certifikované systémy managementu kvality, environmentu 
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má společnost certifikované provádění 
ocelových konstrukcí a certifikát systému řízení výroby. 
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Obrázek 5: Mostní a pozemní stavby - reference - protihluková stěna Hradec Králové 
 
 
M-SILNICE [20] 
M-SILNICE a.s., odštěpný závod VÝCHOD 
Za Pivovarem 611 
537 40 Chrudim 
„Společnost M – SILNICE a.s. působí na trhu silničního a mostního stavitelství více než 
padesát let. V roce 1953 byl založen národní podnik Silnice.“ Ryze česká společnost 
v oboru ekologických a vodohospodářských staveb i v oboru stavitelství pozemního. 
Nejvíce se však tato společnost orientuje v oblasti silničního a mostního stavitelství. 
Z produktového portfolia společnosti stojí za zmínku zejména betonové výrobky 
vyráběné Prefou v Novém Bydžově (nosníky, prvky montovaných nosních zdí), dále 
protihluková stěna, které lze spatřit například kolem železničních koridorů v blízkosti 
bytové zástavby a lomařskou výrobu (štěrk, lomový kámen), kterou společnost využívá 
při vytváření asfaltem obalovaných směsí. Firma je držitelem ISO certifikátů 
pro systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále systém 
managementu jakosti a environmentální politiky a certifikátu systému řízení výroby. 
Společnost získala od Správní železniční dopravní cesty velký průkaz způsobilosti, 
který umožňuje firmě způsobilost pro staveništní montáže ocelových konstrukcí. 
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Obrázek 6: M-SILNICE - reference 
 
 
 
Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. [21] 
Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. 
Dubečská 3238/36 
100 00 Praha 10 – Strašnice 
„Sloučením dvou menších komunálních firem vznikl 1. ledna 1959 předchůdce dnešní 
společnosti  – podnik  „Silniční a vodohospodářské stavby“. Podnik byl založen 
hlavním městem Praha za účelem výstavby, oprav a rekonstrukcí inženýrských sítí 
a komunikací v Praze. V roce 1992 vstoupil do společnosti kapitálově silný partner – 
rakouská stavební společnost TEERAG - ASDAG AG z Vídně a státní podnik se změnil 
na akciovou společnost.  V roce 1999 se Pražské silniční a vodohospodářské stavby, 
a.s.  staly součástí velkého rakouského koncernu PORR, AG. Od počátku své existence 
je firma výkonnou, technologicky dobře vybavenou společností s kvalifikovanými 
pracovníky a stabilním finančním zázemím.“ Společnost se zabývá výstavbou 
a rekonstrukcí dopravních staveb, inženýrských sítí, pozemních staveb, 
vodohospodářských, mostních a kolejových staveb a dále asfaltovou technologií 
a poskytováním poradenských služeb.  Ve firmě je zaveden a udržován systém jakosti 
podle ČSN EN ISO 9001 na hlavní technologie jak v silničním a mostním stavitelství, 
tak i v oblasti výstavby inženýrských sítí a projektových prací. Do integrovaného 
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systému řízení a podnikatelské strategie je zaveden systém environmentálního 
managementu, který prokazuje schopnost společnosti předcházet znečišťování životní 
prostředí a trvale regulovat environmentální dopady stavebních procesů. Systém 
managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001 odráží 
úspěšnost společnosti při eliminaci rizik a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, zejména podmínek pracovního prostředí.  
 
Obrázek 7: PSVS – reference – okruh Prahy 
 
 
SART [23] 
SART stavby a rekonstrukce a.s.  
Uničovská 2944/1 B  
787 01 Šumperk 
Společnost SART byla založena v roce 1993 a jejím předmětem podnikání jsou stavební 
práce na silnicích a železnicích a dále je provozovatelem soukromé železnice svazku 
obcí Železnice Desná. „Naše firma zajišťuje komplexní činnost v oboru mostního 
stavitelství jak na mostech železničních tak i silničních. Provádíme nejen rekonstrukce 
a výstavbu nových mostů, ale zaměřujeme se také na opravy stávajících objektů. Máme 
bohaté zkušenosti se sanacemi betonových povrchů a spodních staveb mostů, opravy 
kamenného zdiva kleneb a opěr včetně sanačních injektáží, spínání a kotvení 
nadklenebního zdiva. Starý most je často možné opravit za 50% ceny mostu nového 
s předpokladem životnosti dalších 50 let.“ Dále se společnost zabývá výrobou a montáží 
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ocelových konstrukcí. Společnost je držitelem certifikátu BOZP, dále environmentální 
politiky a systému managementu kvality. 
 
Obrázek 8: SART - reference - obnova místní komunikace v obci Česká Ves 
 
 
STRABAG [25] 
STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava 
Polanecká 827 
721 08  Ostrava – Svinov 
„Společnost STRABAG a.s. se sídlem v Praze je předním českým poskytovatelem 
služeb v oblastech dopravního, pozemního a inženýrského stavitelství. Ve spojení 
s koncernem STRABAG SE, který má dnes přibližně 73.600 zaměstnanců a dosahuje 
ročních výkonů okolo 12,8 mld. euro, pokrývá STRABAG a.s. svojí činností celé území 
České republiky. Při své činnosti spolupracuje s dalšími koncernovými společnostmi, 
podnikajícími na českém území. Disponuje také sítí obaloven (provozovaných 
pod značkou BOHEMIA ASFALT) a kamenolomů (provozovaných firmou 
KAMENOLOMY ČR s.r.o.). „ STRABAG je silnou firmou, působící na českém trhu 
v oblasti pozemních staveb, železničních staveb, staveb a rekonstrukcí mostů 
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Obrázek 9: STRABAG - reference – cyklostezka 
 
 
Swietelsky stavební s.r.o. [26] 
Swietelsky stavební s.r.o. 
Jahodová  ulice 60 
620 00  Brno 
„Firma SWIETELSKY patří k velkým stavebním společnostem v České republice. 
Je součástí jednoho  z největších rakouských stavebních koncernů, který je budován  
na  tradici, zkušenostech a  finanční stabilitě. To vše je zárukou kompetentní a kvalitní 
práce. Společnost, která na  českém stavebním trhu působí od roku 1992 má sídlo 
v Českých Budějovicích a její činnost je  zaměřena na poskytování komplexních 
stavebních služeb, zejména v oboru dopravních a inženýrských staveb a  všech oborech 
pozemního stavitelství.“  Společnost se zabývá výstavbou v oblasti železničních, 
silničních, pozemních a mostních staveb, dále provádí ražby a tunelů a štol a výstavby 
projektů pro volnočasové aktivity. Firma zaměstnává přibližně 1200 zaměstnanců 
v dělnických a technicko-hospodářských profesích. Pro vážné zájemce nabízí firma vše 
potřebné od zakoupení stavební parcely, postavení budovy až po finální úpravu 
a následné předání hotové stavby majiteli, to vše díky developerským projektům 
koncernu Swietelsky. 
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Obrázek 10: Swietelsky - reference - přeložka silnice I/34 
 
 
TORAMOS, s.r.o. [28] 
TORAMOS,s.r.o. 
Tovární 1001/129  
737 01  Český Těšín 
„Společnost TORAMOS,s.r.o. jsme založili v roce 1994 jako samostatnou a nezávislou 
firmu. Jde o zcela samostatný a suverénní podnik s jasnou vlastnickou strukturou.“  
Předmětem společnosti je poskytování služeb v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav 
železničních tratí. Dále se společnost zaměřuje na silniční stavby, mostní stavby 
a betonové konstrukce, vodovody a kanalizace, výstavbu čistíren odpadních vod, 
protipovodňových hrází a čištění říčních koryt. 
 
Důležité je zmínit, že certifikáty environmentální politiky, jakosti a BOZP vlastní 
všechny přihlášené společnosti, ale důležitější je, zda firmy i nadále dělají vše pro to, 
aby své působení v těchto oborech zlepšovaly a usilovaly o co nejlepší výsledky, 
nikoliv tzv. usnuly na vavřínech. 
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3.6.  Nabídky přihlášených firem 
 
Firmy, které měly zájem se účastnit výběrového řízení, měly po dotázání k dispozici 
veškeré potřebné informace pro sestavení nabídek, včetně seznamu požadovaných 
dokumentů. K poptávce byl mimo jiné přiložen soubor s položkovým rozpočtem, který 
každá firma vyplnila. Nevyplněný položkový rozpočet je součástí této práce (Příloha I.). 
 
Pro sběr nabídek stanovila rada města stejného administrátora, který měl na starosti 
zpracování pobídkového řízení. Administrátorem byla společnost ARS rozvojová 
agentura, s. r. o. se sídlem v Olomouci. Doručené nabídky byly po zaevidování 
a uplynutí lhůty pro podání nabídek předány Městskému úřadu v Zábřehu k rozbalení 
a posouzení.  
 
Nabídky všech firem jsou uvedeny v Tabulce č. 1: Nabídky přihlášených firem na 
následující straně. 
 
Následující kapitoly se již budou věnovat konkrétnímu výběru dodavatele pro zhotovení 
stavby. Nejprve je provedeno hodnocení nabídek prostřednictvím programu Matlab, 
v další kapitole obdobně pomocí programu MS Excel. Na závěr každé části je uvedeno 
srovnání nabídek a na základě získaných výsledků, je provedeno vyhodnocení. 
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Společnost 
Cena 
mil. Kč 
Doba 
provedení 
ve dnech 
Záruční 
doba 
v měsících 
Reference 
Penále 
z prodlení 
zhotovitele/ 
den 
Penále 
za vady 
Kč/den 
Penále 
z prodlení 
zadavatele 
%/den 
Přiložení 
harmon. 
Faktury 
Zádržné 
% 
ISO  
ALPINE Bau CZ s.r.o. 10,880 76 72 ano 0,10% 2 000 0,05 ano měsíčně 10 ano 
FIRESTA,  a.s. 11,999 80 60 ano 0,05%  2 000 0,025 ano měsíčně 5 ano 
Chládek a Tintěra, a.s. 10,898  77 90 ano 5 000 Kč 1 500 0,050 ano měsíčně 10 ano 
KARETA, s.r.o. 12,132  77 72 ano 0,10% 2 000 0,025 ne měsíčně 10 ano 
Mostní a pozemní 
stavby, s.r.o. 
11,564 77 60 ano 20 000 Kč 2 000 0,050 ano měsíčně 5 ano 
M-SILNICE, a.s. 10,301 92 90 ano 10 000 Kč 1 000 0,050 ano měsíčně 5 ano 
Pražské silniční a 
vodohospodářské stavby, 
a.s. 
10,759  77 72 ano 10 000 Kč 2 000 0,050 ano měsíčně 5 ano 
SART ,  a.s. 10,401 76 90 ano 20 000 Kč 1 500 0,025 ano měsíčně 10 ano 
STRABAG a.s.,  10,978 76 60 ano 0,10% 1 500 0,025 ano měsíčně 5 ano 
Swietelsky stavební s.r.o. 11,115  76 60 ano 0,05% 2 000 0,050 ano měsíčně 5 ano 
TORAMOS, s.r.o. 10,645  76 72 ano 5 000 Kč 1 000 0,025 ne měsíčně 5 ano 
 
Tabulka 1: Nabídky přihlášených firem
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4.  Návrh modelu hodnocení dodavatelů pomocí 
programu MS Excel  
 
Řešení hodnocení dodavatelů pomocí programu MS Excel bude s největší 
pravděpodobností pro zastupitelstvo a pracovníky Městského úřadu v Zábřeze 
ekonomicky přijatelnější, neboť již v současnosti je při práci s daty používán tento 
program a pro řešení hodnocení dodavatelů není zapotřebí program rozšiřovat 
o jakékoliv doplňky. Podobně jako v případě využívání modelu pomocí programu 
Matlab a jeho nadstavby Fuzzy Logic Toolbox, je používání hotového modelu 
pro hodnocení dodavatelů v programu MS Excel poměrně snadné a nenáročné. 
Model pro hodnocení dodavatelů pomocí aplikace v programu MS Excel bude sloužit 
jako souhrnný nástroj pro celkové hodnocení, které může probíhat při všech 
vyhlášených výběrových řízeních prostřednictvím odpovědného pracovníka.  
 
 
4.1. Postup zpracování modelu hodnocení dodavatelů 
prostřednictvím programu MS Excel  
 
Model hodnocení dodavatelů bude hodnotit následujících 11 kritérií: 
 Cena – každá z nabízených cen byla bodově ohodnocena v rozmezí od 15 bodů 
(nejlepší cenová nabídka) po 4 body (nejvyšší cenová nabídka). Koeficient 
tohoto kritéria byl nastaven na hodnotu 35. 
 Doba provedení ve dnech – doručené nabídky obsahovaly termíny dodání 
ve dnech a to v délce 76, 77, 80 a 90 dnech, přičemž pro zhotovitele je termín 
zhotovení dalším klíčovým prvkem, koeficient byl nastaven na hodnotu 15. Dále 
byly jednotlivé termíny dodání bodově ohodnoceny. 
 Záruční doba v měsících – nejnižší deklarovanou záruční dobou bylo 
požadováno trvání po dobu 60 měsíců od dokončení a předání celé stavby. 
52 
 
Jednotliví zhotovitelé nabízeli záruční lhůtu od 60 měsíců (nejnižší možná) 
až po 90 měsíců od zhotovení stavby. Kritérium získalo koeficient 10. 
 Reference – požadavek na dodavatele, doložit reference z již provedených 
staveb. Všechny přihlášené firmy tuto podmínku zadavatele splnily.  
 Smluvní pokuty (penále)  
- Z prodlení zhotovitele- pokuty z prodlení je možno vybrat ze tří 
možností. Nejvyšší nabízenou pokutou je částka 20 000Kč za každý den, 
který překročí dobu výstavby, další jsou ve výši 10 000Kč/den a 
5 000Kč/den. 
- Za zjištěné vady – pokud zadavatel nalezne na stavbě vady, má možnost 
po zhotovitelovi požadovat pokuty za odstranění vad. Nejvyšší 
navrhnutou částkou za odstranění zjištěných vad je 2 000Kč za každý 
den, do doby odstranění vad. Dalšími nabídkami jsou pokuty ve výši 
1 500Kč nebo 1 000Kč za den. 
- Z prodlení zadavatele – pokud zadavatel není schopen platit zhotoviteli 
řádně a včas, má možnost zhotovitel požadovat pokutu z nesplacené 
faktury ve výši 0,025% z fakturované částky za den nebo ve výši 0,05%. 
Veškeré smluvní pokuty jsou násobeny koeficientem 3. 
 Přiložení harmonogramu - toto kritérium obsahuje dva atributy – ano, ne. 
Harmonogram stavebních prací je nedílnou součástí cenové nabídky zhotovitele, 
pokud jej zhotovitel nedoloží k ostatním dokumentům, jeho šance na vítězství 
ve výběrovém řízení jsou velmi malé, koeficient je v tomto případě 10. Pouze 
dvě firmy nedoložily ke svým nabídkám harmonogram, do výběrového řízení 
byly zařazeny, ale dle očekávání jej nevyhrála firma bez doloženého 
harmonogramu.  
 Faktury – veškeré obdržené nabídky obsahovaly platbu za veškeré práce platbu 
v měsíčních intervalech. 
 Zádržné - kritérium umožňuje zadavateli po ukončení stavebních prací 
zhotovitelem si po určitou dobu ponechat část finančních prostředků 
za provedené stavební činnosti pro případ, že by se na stavbě projevily některé 
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nedokonalosti nebo by bylo odhaleno použití nekvalitního materiálu. Zádržné 
je možné si ponechat ve výši 5% nebo 10% z celkové částky. 
 ISO – zadavatel požaduje po firmách, které předloží cenové nabídky, 
aby vlastnily certifikáty o používání norem jako například v oblasti systému 
řízení, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
 
Na základě nabídek firem, které byly dodány, jsem sestavil základní stavovou matici 
(viz Tabulka č. 2: Základní stavová matice). V této matici jsou uvedeny vždy všechny 
varianty od jednotlivých kritérií (byla odstraněna redundance). Na základě této matice 
budou sestavovány stavové matice pro jednotlivé firmy (v logickém vyjádření 0/1).  
 
Jednotlivé varianty byly obodovány na základě laického odhadu. Součet bodů je roven 
100. Takové ohodnocení ale není dostatečné – je potřeba zohlednit také důležitost 
každého jednotlivého kritéria. U každého z hledisek byl proto určen váhový koeficient, 
kterým je nutné příslušné body vynásobit. Body u jednotlivých položek i váhové 
koeficienty kritérií jsou uvedeny v Tabulce č. 3: Transformační matice A.  
 
V následujícím kroku je zapotřebí body a koeficienty roznásobit a pro každé kritérium 
určit maximální hodnotu. Součet maximálních hodnot představuje ideální kombinaci 
kritérií, tedy dodavatele, který splní podmínky zadavatele na 100%. Poměr získaných 
bodů každého dodavatele a tohoto maxima tedy dále ukáže, jak který dodavatel 
vyhovuje potřebám zadavatele (viz. Tabulka č. 4: Transformační matice B). 
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Cena mil. 
Kč 
Doba 
provedení ve 
dnech 
Záruční 
doba 
v měsících 
Reference 
Penále 
z prodlení 
zhotovitele/ 
den 
Penále za 
vady 
Kč/den 
Penále 
z prodlení 
zadavatele 
%/den 
Přiložení 
harmon. 
Faktury 
Zádržné 
% 
ISO  
1 10,301 76 60 ano 0,05%  1 000 0,025% ano měsíčně 5 ano 
2 10,401 77 72  5 000Kč 1 500 0,05% ne  10  
3 10,645  80 90  0,10% 2 000      
4 10,759  92   10 000Kč         
5 10,880     20 000Kč       
6 10,898            
7 10,978            
8 11,115            
9 11,564           
10 11,999           
11 12,132            
 
 Tabulka 2: Základní stavová matice 
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 Cena  
Doba 
provedení  
Záruční doba  Reference 
Penále 
z prodlení 
zhotovitele  
Penále 
za vady  
Penále 
z prodlení 
zadavatele  
Přiložení 
harmon. 
Faktury Zádržné  ISO  
1 15 36 20 100 20 20 60 70 100 30 100 
2 13 34 30  30 35 40 30  70  
3 12 20 50  50 45      
4 11 10          
5 10           
6 9           
7 8           
8 7           
9 6           
10 5           
11 4           
Koeficient 35 15 10 1 3 3 3 10 1,5 2 1 
Celkem 3500 1500 1000 100 300 300 300 1000 150 200 100 
 
Tabulka 3: Transformační matice A 
 
  
56 
 
 Cena  Doba 
provedení  
Záruční 
doba  
Reference Penále 
z prodlení 
zhotovitele  
Penále 
za vady  
Penále 
z prodlení 
zadavatele  
Přiložení 
harmon. 
Faktury Zádržné  ISO  
1 525 540 200 100 60 60 180 700 150 60 100 
2 455 510 300  90 105 120 300  140  
3 420 300 500  150 135      
4 385 150          
5 350           
6 315           
7 280           
8 245           
9 210           
10 175           
11 140           Suma 
MAX 525 540 500 100 150 135 180 700 150 140 100 3 220 
 
Tabulka 4: Transformační matice B
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4.1.1.  ALPINE Bau CZ, s. r. o. 
Firma ALPINE Bau učinila zadavateli nabídku: 
 Cena 10 880 330 Kč 
 Doba provedení 76 dnů 
 Záruky 72 měsíců 
 Firma má dobré reference 
 Pokuty 0,1% a 2 000 Kč / den 
 Pokuty pro zadavatele 0,05 % 
 Firma doložila harmonogram 
 Faktury splatné měsíčně 
 Zádržné ve výši 10 % 
 Firma má platné certifikáty ISO 
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Stavová matice 
1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 
2 0 0 1  0 0 1 0  1  
3 0 0 0  1 1      
4 0 0   0       
5 1    0       
6 0           
7 0           
8 0           
9 0           
10 0           
11 0           
Výsledné bodové hodnocení Suma 
Body 350 540 300 100 90 135 120 700 150 140 100 2 725 
 
Tabulka 5: Hodnocení firmy APLINE 
 
Celkem firma ALPINE získala 2 725 z 3 220 celkově možných bodů, tedy 84,627%  
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4.1.2.  FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
Firma FIRESTA učinila zadavateli nabídku: 
 Cena 11 998 800 Kč 
 Doba provedení 80 dnů 
 Záruky 60 měsíců 
 Firma má dobré reference 
 Pokuty 0,05% a 2 000 Kč / den 
 Pokuty pro zadavatele 0,025 % 
 Firma doložila harmonogram 
 Faktury splatné měsíčně 
 Zádržné ve výši 5 % 
 Firma má platné certifikáty  
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Stavová matice 
1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
2 0 0 0  0 0 0 0  0  
3 0 1 0  0 1      
4 0 0   0       
5 0    0       
6 0           
7 0           
8 0           
9 0           
10 1           
11 0           
Výsledné bodové hodnocení Suma 
Body 175 300 200 100 60 135 180 700 150 60 100 2 160 
 
Tabulka 6: Hodnocení firmy FIRESTA 
 
 
Celkem firma FIRESTA získala 2 160 z 3 220 celkově možných bodů, tedy 67,708% 
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  4.1.3. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
Firma Chládek a Tintěra učinila zadavateli nabídku: 
 Cena 10 898 400 Kč 
 Doba provedení 77 dnů 
 Záruky 90 měsíců 
 Firma má dobré reference 
 Pokuty 5 000 Kč a 1 500 Kč / den 
 Pokuty pro zadavatele 0,05 % 
 Firma doložila harmonogram 
 Faktury splatné měsíčně 
 Zádržné ve výši 10 % 
 Firma má platné certifikáty ISO 
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Stavová matice 
1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 
2 0 1 0  1 1 1 0  1  
3 0 0 1  0 0      
4 0 0   0       
5 0    0       
6 1           
7 0           
8 0           
9 0           
10 0           
11 0           
Výsledné bodové hodnocení Suma 
Body 315 510 500 100 60 105 120 700 150 140 100 2 800 
 
Tabulka 7: Hodnocení firmy Chládek a Tintěra 
 
Celkem firma Chládek a Tintěra získala 2 800 z 3 220 celkově možných bodů, tedy 
86,957% 
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4.1.4.  KARETA s.r.o. 
Firma KARETA učinila zadavateli nabídku: 
 Cena 12 132 300 Kč 
 Doba provedení 77 dnů 
 Záruky 72 měsíců 
 Firma má dobré reference 
 Pokuty 0,1% a 2 000 Kč / den 
 Pokuty pro zadavatele 0,025 % 
 Firma nedoložila harmonogram 
 Faktury splatné měsíčně 
 Zádržné ve výši 5 % 
 Firma má platné certifikáty ISO 
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Stavová matice 
1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 
2 0 1 1  0 0 0 1  1  
3 0 0 0  1 1      
4 0 0   0       
5 0    0       
6 0           
7 0           
8 0           
9 0           
10 0           
11 1           
Výsledné bodové hodnocení Suma 
Body 140 510 300 100 90 135 180 300 150 140 100 2 145 
 
Tabulka 8: Hodnocení firmy KARETA 
 
Celkem firma KARETA získala 2 145 z 3 220 celkově možných bodů, tedy 66,615% 
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4.1.5.  Mostní a pozemní stavby s.r.o. 
Firma Mostní a pozemní stavby učinila zadavateli nabídku: 
 Cena 11 563 700 Kč 
 Doba provedení 77 dnů 
 Záruky 60 měsíců 
 Firma má dobré reference 
 Pokuty 20 000 Kč a 2 000 Kč / den 
 Pokuty pro zadavatele 0,05 % 
 Firma doložila harmonogram 
 Faktury splatné měsíčně 
 Zádržné ve výši 5 % 
 Firma má platné certifikáty ISO 
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Stavová matice 
1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 
2 0 1 0  0 0 1 0  0  
3 0 0 0  0 1      
4 0 0   0       
5 0    1       
6 0           
7 0           
8 0           
9 1           
10 0           
11 0           
Výsledné bodové hodnocení Suma 
Body 210 510 200 100 150 135 120 700 150 60 100 2 435 
 
Tabulka 9: Hodnocení firmy MPS 
 
Celkem firma Mostní a pozemní stavby získala 2 435 z 3 220 celkově možných bodů, 
tedy 75,211% 
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4.1.6.  M-SILNICE a.s., odštěpný závod VÝCHOD 
Firma M-SILNICE a.s., odštěpný závod VÝCHOD učinila zadavateli nabídku: 
 Cena 10 300 900 Kč 
 Doba provedení 92 dnů 
 Záruky 90 měsíců 
 Firma má dobré reference 
 Pokuty 10 000 Kč a 1 000 Kč / den 
 Pokuty pro zadavatele 0,05 % 
 Firma doložila harmonogram 
 Faktury splatné měsíčně 
 Zádržné ve výši 5 % 
 Firma má platné certifikáty ISO 
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Stavová matice 
1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 
2 0 0 0  0 0 1 0  0  
3 0 0 1  0 0      
4 0 1   1       
5 0    0       
6 0           
7 0           
8 0           
9 0           
10 0           
11 0           
Výsledné bodové hodnocení Suma 
Body 525 150 500 100 90 60 120 700 150 60 100 2 555 
 
Tabulka 10: Hodnocení firmy M-SILNICE 
 
Celkem firma M-SILNICE získala 2 555 z 3 220 celkově možných bodů, tedy 79,348% 
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4.1.7.  Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. 
Firma Pražské silniční a vodohospodářské stavby učinila zadavateli nabídku: 
 Cena 10 759 200 Kč 
 Doba provedení 77 dnů 
 Záruky 72 měsíců 
 Firma má dobré reference 
 Pokuty 10 000 Kč a 2 000 Kč / den 
 Pokuty pro zadavatele 0,05 % 
 Firma doložila harmonogram 
 Faktury splatné měsíčně 
 Zádržné ve výši 5 % 
 Firma má platné certifikáty ISO 
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Stavová matice 
1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 
2 0 1 1  0 0 1 0  0  
3 0 0 0  0 1      
4 1 0   1       
5 0    0       
6 0           
7 0           
8 0           
9 0           
10 0           
11 0           
Výsledné bodové hodnocení Suma 
Body 385 510 300 100 90 135 120 700 150 60 100 2 650 
 
Tabulka 11: Hodnocení firmy PSVS 
 
Celkem firma Pražské silniční a vodohospodářské stavby získala 2 650 z 3 220 celkově 
možných bodů, tedy 82,229%. 
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4.1.8.  SART – stavby a rekonstrukce a.s. 
Firma SART učinila zadavateli nabídku: 
 Cena 10 400 800 Kč 
 Doba provedení 76 dnů 
 Záruky 90 měsíců 
 Firma má dobré reference 
 Pokuty 20 000 Kč a 1 500 Kč / den 
 Pokuty pro zadavatele 0,025 % 
 Firma doložila harmonogram 
 Faktury splatné měsíčně 
 Zádržné ve výši 10 % 
 Firma má platné certifikáty ISO 
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Stavová matice 
1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 
2 1 0 0  0 1 0 0  1  
3 0 0 1  0 0      
4 0 0   0       
5 0    1       
6 0           
7 0           
8 0           
9 0           
10 0           
11 0           
Výsledné bodové hodnocení Suma 
Body 455 540 500 100 150 105 180 700 150 140 100 3 120 
 
Tabulka 12: Hodnocení firmy SART 
 
Celkem firma SART získala 3 120 z 3 220 celkově možných bodů, tedy 96,894%.  
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4.1.9.  STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava 
Firma STRABAG učinila zadavateli nabídku: 
 Cena 10 978 000 Kč 
 Doba provedení 76 dnů 
 Záruky 60 měsíců 
 Firma má dobré reference 
 Pokuty 0,1 % a 1 500 Kč / den 
 Pokuty pro zadavatele 0,025 % 
 Firma doložila harmonogram 
 Faktury splatné měsíčně 
 Zádržné ve výši 5 % 
 Firma má platné certifikáty ISO 
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Stavová matice 
1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
2 0 0 0  0 1 0 0  0  
3 0 0 0  1 0      
4 0 0   0       
5 0    0       
6 0           
7 1           
8 0           
9 0           
10 0           
11 0           
Výsledné bodové hodnocení Suma 
Body 280 540 200 100 90 105 180 700 150 60 100 2 505 
 
Tabulka 13: Hodnocení firmy STRABAG 
 
Celkem firma STRABAG získala 2 505 z 3 220 celkově možných bodů, tedy 77,795%.  
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4.1.10. Swietelsky stavební s.r.o.  
Firma Swietelsky učinila zadavateli nabídku: 
 Cena 11 115 300 Kč 
 Doba provedení 76 dnů 
 Záruky 60 měsíců 
 Firma má dobré reference 
 Pokuty 0,05 % a 2 000 Kč / den 
 Pokuty pro zadavatele 0,05 % 
 Firma doložila harmonogram 
 Faktury splatné měsíčně 
 Zádržné ve výši 5 % 
 Firma má platné certifikáty ISO 
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Stavová matice 
1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
2 0 0 0  0 0 1 0  0  
3 0 0 0  0 1      
4 0 0   0       
5 0    0       
6 0           
7 0           
8 1           
9 0           
10 0           
11 0           
Výsledné bodové hodnocení Suma 
Body 245 540 200 100 60 135 120 700 150 60 100 2 410 
 
Tabulka 14: Hodnocení firmy Swietelsky 
 
Celkem firma Swietelsky získala 2 410 z 3 220 celkově možných bodů, tedy 74,845%.  
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4.1.11. TORAMOS, s.r.o.  
Firma TORAMOS, s.r.o. učinila zadavateli nabídku: 
 Cena 10 645 200 Kč 
 Doba provedení 76 dnů 
 Záruky 72 měsíců 
 Firma má dobré reference 
 Pokuty 5 000 Kč a 1 000 Kč / den 
 Pokuty pro zadavatele 0,025 % 
 Firma nedoložila harmonogram 
 Faktury splatné měsíčně 
 Zádržné ve výši 5 % 
 Firma má platné certifikáty ISO 
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Stavová matice 
1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 
2 0 0 1  1 0 0 1  0  
3 1 0 0  0 0      
4 0 0   0       
5 0    0       
6 0           
7 0           
8 0           
9 0           
10 0           
11 0           
Výsledné bodové hodnocení Suma 
Body 420 540 300 100 60 60 180 300 150 60 100 2 270 
 
Tabulka 15: Hodnocení firmy TORAMOS 
 
Celkem firma TORAMOS získala 2 270 z 3 220 celkově možných bodů, tedy 70,497%. 
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4.2. Srovnání a vyhodnocení nabídek 
 
Pro přehledné a rychlé hodnocení dodavatelů byly určeny 3 kategorie pro hodnocení 
firem. Příslušnost k jednotlivým kategoriím závisí na procentním zisku bodů 
z celkového objemu možných bodů. Pokud nabídka nezíská alespoň 66% z maxima, 
potom je tato nabídka hodnocena jako nezajímavá, nevyhovující. Konkrétní rozdělení 
do skupin je uvedeno v následující matici. 
 
 % Výsledek 
1. 0 - 65 nevyhovující nabídka 
2. 66 - 85 průměrná nabídka 
3. 85 a více nabídku přijmout 
 
Tabulka 16: Retransformační matice 
 
V předchozí kapitole (4.1. Postup zpracování modelu hodnocení dodavatelů 
prostřednictvím programu MS Excel) byl proveden výpočet bodového i procentního 
zisku pro každou firmu. Jejich souhrn a také slovní hodnocení podle jednotlivých 
kategorií je uveden v Tabulce číslo 17: Hodnocení dodavatelů. Barevně jsou odlišeny 
firmy, které dodaly nejlepší nabídky. Grafické vyjádření srovnání nabídek je zobrazeno 
v Grafu číslo 1: Hodnocení dodavatelů (v %). 
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Firma Bodů celkem % Slovní hodnocení 
ALPINE Bau CZ 2 725 84,63 průměrná nabídka 
FIRESTA 2 160 67,71 průměrná nabídka 
Chládek a Tintěra 2 800 86,96 nabídku přijmout 
KARETA 2 145 66,62 průměrná nabídka 
Mostní a pozemní stavby 2 435 75,21 průměrná nabídka 
M-SILNICE 2 555 79,35 průměrná nabídka 
Pražské silniční a vodohospodářské stavby 2 650 82,23 průměrná nabídka 
SART 3 120 96,89 nabídku přijmout 
STRABAG 2 505 77,79 průměrná nabídka 
Swietelsky 2 410 74,85 průměrná nabídka 
TORAMOS 2 270 70,49 průměrná nabídka 
 
Tabulka 17: Hodnocení dodavatelů 
 
 
Graf 1: Hodnocení dodavatelů (v %) 
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Celkové pořadí bodových hodnocení jednotlivých dodavatelů je tedy následující. 
 
Pořadí Firma Body % 
1. SART 3 120 96,89 
2. Chládek a Tintěra 2 800 86,96 
3. ALPINE 2 725 84,63 
4. PSVS 2 650 82,23 
5. M-SILNICE 2 555 79,35 
6. STRABAG 2 505 77,79 
7. Mostní a pozemní stavby 2 435 75,21 
8. Swietelsky 2 410 74,85 
9. TORAMOS 2 270 70,49 
10. FIRESTA 2 160 67,71 
11. KARETA 2 145 66,62 
 
Tabulka 18: Výsledné pořadí přihlášených firem 
 
Firma SART – stavby a rekonstrukce, a. s. nabídla městu nejlepší nabídku 
na vybudování cyklostezky na opuštěném tělese železniční dráhy, což vyplývá 
z celkového hodnocení jednotlivých firem.  Zastupitelstvo města Zábřeh po důkladném 
prostudování nabídky uzavřelo se společností SART smlouvu o vybudování stavby. 
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5. Návrh modelu hodnocení dodavatelů pomocí programu 
Matlab 
 
Prvním důležitým krokem při zpracování projektu v programu Matlab, je volba 
vstupních proměnných, kterých může být libovolný počet a stanovení výstupů. Vstupní 
kritéria pro hodnocení dodavatelů byla stanovena následující:  
 Nabízená cena 
 Termín zpracování 
 Délka záruční doby 
 Smluvní pokuty – z prodlení dodavatele, zjištěných vad zadavatelem a pokuta za 
neplacení zadavatelem 
 Doložení harmonogramu stavebních činností 
 Frekvence placení 
 Výše zádržného 
 
Výstupem projektu bude rozhodnutí,  které se na základě bodového hodnocení 
vyjadřuje k předloženým nabídkám jednotlivých dodavatelů. Odpověď může být 
následující: 
 Nevyhovující nabídka 
 Nabídku možno posunout do užšího výběru 
 Nabídku přijmout 
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Obrázek 11: Schéma modelu hodnocení v  Matlab 
 
 
5.1. Vstupy 
 
Pro jednotlivé vstupy, které byly výše vypsány a jsou zobrazeny na obrázku 26, 
je zapotřebí nadefinovat atributy, které Matlab zobrazí jako množiny. Tyto množiny lze 
také v programu nastavit pomocí grafického zobrazení. 
 
5.1.1.  Cena 
Prvním kritériem je cena, pro kterou byly stanoveny čtyři základní atributy – možné 
stavy, z kterých má uživatel na výběr. Na základě nabídek od dodavatelů jsem přiřadil 
nabízenou cenu do jednoho z atributů. 
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Obrázek 12: Zobrazení pro vstupní hodnotu "cena" 
 
 
5.1.2.  Výstavba 
Kritérium výstavba neboli délka výstavby ve dnech dává na výběr ze čtyř atributů, 
z kterých uživatel může vybírat a to nejkratší délka výstavby 76 dnů nebo 77 dnů, dále 
je na výběr z možností 80 dnů nebo 92 dnů. 
 
 
Obrázek 13: Zobrazení pro vstupní hodnotu "výstavba" 
 
 
5.1.3. Záruka 
Záruční doba dává na výběr ze tří atributů – 60 měsíců, 72 měsíců nebo nejdelší možná 
záruční doba ve výši 90 měsíců. 
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Obrázek 14: Zobrazení pro vstupní hodnotu "záruka" 
 
5.1.4.  Smluvní pokuty 
 Z prodlení – pokuty z prodlení je možno vybrat ze tří možností. Nejvyšší 
nabízenou pokutou je částka 20 000Kč za každý den, který překročí dobu 
výstavby, další jsou ve výši 10 000Kč/den a 5 000Kč/den. 
 
 
Obrázek 15: Zobrazení pro vstupní hodnotu "prodlení" 
 
 Za zjištěné vady – pokud zadavatel nalezne na stavbě vady, má možnost 
po zhotoviteli požadovat pokuty za odstranění vad. Nejvyšší navrhnutou částkou 
za odstranění zjištěných vad je 2 000 Kč za každý den, do doby odstranění vad. 
Dalšími nabídkami jsou částky ve výši 1 500 Kč nebo 1 000 Kč za den. 
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Obrázek 16: Zobrazení pro vstupní hodnotu "vady" 
 
 Ze strany zadavatele – pokud zadavatel není schopen platit zhotoviteli řádně 
a včas, má možnost zhotovitel požadovat pokutu z nesplacené faktury ve výši 
0,025% z fakturované částky za den nebo ve výši 0,05%. 
 
 
Obrázek 17: Zobrazení pro vstupní hodnotu "zadavatel" 
 
5.1.5.  Harmonogram 
Toto kritérium obsahuje dva atributy – ano, ne. Harmonogram stavebních prací 
je nedílnou součástí cenové nabídky zhotovitele, pokud jej zhotovitel nedoloží 
k ostatním dokumentům, jeho šance na vítězství ve výběrovém řízení jsou velmi malé. 
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Obrázek 18: Zobrazení pro vstupní hodnotu "harmonogram" 
 
5.1.6.  Zádržné 
Kritérium umožňuje zadavateli po ukončení stavebních prací zhotovitelem si po určitou 
dobu ponechat část finančních prostředků za provedené stavební činnosti pro případ, že 
by se na stavbě projevily některé nedokonalosti nebo by bylo odhaleno použití 
nekvalitního materiálu. Zádržné je možné si ponechat ve výši 5% nebo 10% z celkové 
částky.  
 
 
Obrázek 19: Zobrazení pro vstupní hodnotu "zádržné" 
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5.2.  Výstupy 
 
Zadavatel podle bodového ohodnocení nabídek deklaroval čtyři možnosti výstupů všech 
nabídek. Pokud nabídka získá méně než 65 % celkových bodů, potom je výsledkem 
možnost, že nabídka je nevyhovující a zadavatel ji nepřijme. Celkový počet procentních 
bodů od 66 do 85 kategorizuje nabídku jako průměrnou,  pokud některá z nabídek 
dosáhne více než 86 % všech možných bodů, vyhrává, neboť odpovědí systému 
je nabídku přijmout. 
 
Před zjištěním hodnocení jednotlivých dodavatelů je však nutné zadat fuzzy pravidla 
pro chování navrhovaného systému. Jedná se o časově náročný proces, protože pokud 
uživatel nenastaví pravidla a důležitá ošetření, může program ve výsledné fázi 
vyhodnocovat nabídky špatně a jeho použití by nebylo žádoucí. 
 
Pravidla se zadávají jednoduchým způsobem v Rule editoru, kde jsou zobrazena 
všechna kritéria, která uživatel v prvním kroku zadal do programu a jejich varianty. 
Na uživateli je vybrat požadovanou variantu, typ spojení s další variantou z nabídky 
(and / or) a výslednou variantu. U každého pravidla je dále možnost nastavení jeho 
váhy (předdefinovaná je váha 1). 
 
 
5.3.  Vyhodnocení dodavatelů pomocí Fuzzy logic Toolbox 
 
Pro ilustraci je zde uveden průběh zadávaní a bodové hodnocení jednoho z přihlášených 
dodavatelů, společnosti SART, ostatní výsledky jsou zapsány v tabulce níže, neboť 
průběh zadávání a výpočtu je u všech stejný. 
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Obrázek 20: Hodnocení firmy SART programem Matlab 
 
 
Firma % Hodnocení 
ALPINE Bau CZ 83,0 Průměrná nabídka 
FIRESTA 67,5 Průměrná nabídka 
Chládek a Tintěra 86,0 Nabídku přijmout 
KARETA 65,5 Nevyhovující nabídka 
Mostní a pozemní stavby 75,5 Průměrná nabídka 
M-SILNICE 79,0 Průměrná nabídka 
Pražské silniční a vodohospodářské stavby 81,5 Průměrná nabídka 
SART 96,0 Nabídku přijmout 
STRABAG 77,0 Průměrná nabídka 
Swietelsky 75,0 Průměrná nabídka 
TORAMOS 70,5 Průměrná nabídka 
 
Tabulka 19: Hodnocení dodavatelů 
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5.4. Porovnání a vyhodnocení nabídek 
 
V předchozích kapitolách byl proveden výpočet bodového a procentního hodnocení 
v programech MS Excel a Matlab pro každou z přihlášených firem. V následující 
tabulce jsou uvedeny konkrétní hodnoty pro každou firmu pomocí hodnocení pomocí 
MS Excel a Matlab. Z uvedených hodnot lze vyčíst, že výsledky jsou u obou použitých 
metod velmi podobné. Lze tedy konstatovat, že obě metody pracují správně 
a na výsledky se lze spolehnout. 
 
Firma 
Body % 
MS Excel MS Excel Matlab 
SART 3 120 96,89 96,0 
Chládek a Tintěra 2 800 86,96 86,0 
ALPINE 2 725 84,63 83,0 
PSVS 2 650 82,23 81,5 
M-SILNICE 2 555 79,35 79,0 
STRABAG 2 505 77,79 77,0 
Mostní a pozemní stavby 2 435 75,21 75,5 
Swietelsky 2 410 74,85 75,0 
TORAMOS 2 270 70,49 70,5 
FIRESTA 2 160 67,71 67,5 
KARETA 2 145 66,62 65,5 
 
Tabulka 20: Hodnocení dodavatelů 
 
V následujícím grafu jsou zobrazeny procentní plnění jednotlivých nabídek zadaných 
podmínek včetně srovnání obou použitých metod. 
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Graf 2: Hodnocení dodavatelů včetně srovnání metod (v %) 
 
Pro konečné hodnocení byly procentní hodnoty, získané jednotlivými metodami 
zprůměrovány, čímž bylo dosaženo jednoznačnému výsledku každé firmy. Pro slovní 
hodnocení a srovnání nabídek byly opět použity tři výsledné kategorie, závisící 
na procentním hodnocení jednotlivých nabídek dle Tabulky číslo 16: Retransformační 
matice. Hodnocení je uvedeno v následující tabulce. 
 
Firma Průměr Hodnocení 
SART 96,445 Nabídku přijmout 
Chládek a Tintěra 86,480 Nabídku přijmout 
ALPINE 83,815 Průměrná nabídka 
PSVS 81,865 Průměrná nabídka 
M-SILNICE 79,175 Průměrná nabídka 
STRABAG 77,395 Průměrná nabídka 
Mostní a pozemní stavby 75,355 Průměrná nabídka 
Swietelsky 74,925 Průměrná nabídka 
TORAMOS 70,495 Průměrná nabídka 
FIRESTA 67,605 Průměrná nabídka 
KARETA 66,060 Průměrná nabídka 
Tabulka 21: Průměrné hodnocení výsledků použitých metod 
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Z výsledků je patrné, že společnost SART se svojí nabídkou má před ostatními značný 
bodový náskok a je vhodné ji oslovit k uzavření smlouvy o stavebních pracích. I přes 
fakt, že tato společnost nenabízí nejnižší cenu, spolupráce pro město Zábřeh 
je s ní nejvhodnější. Tato firma dodala nejpodrobnější nabídku, ve které popsala veškeré 
detaily. Nepředpokládá se tedy žádné nedorozumění jak ze strany zhotovitele, tak 
i zadavatele. Prozatím se spolupráce s touto firmou jeví jako úspěšná a doufám, 
že výstavba cyklostezky dopadne ve všech ohledech dobře. 
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6. Závěr 
 
Cílem diplomové práce bylo nastudování problematiky umělé inteligence, pokročilých 
metod analýz a modelování a využití získaných znalostí pro vytvoření nástroje, s jehož 
pomocí může být vybrán optimální dodavatel při vypsaném výběrovém řízení ze strany 
zastupitelstva města Zábřeh. V tomto případě jsem jako příklad použil výběrové řízení 
na dodavatele stavebních prací pro konkrétní stavbu, přesněji na výstavbu cyklostezky 
na opuštěném železničním tělese mezi obcemi Lupěné a Hněvkov. Celá rekonstrukce 
je rozdělena do dvou částí – opravy železničních mostů a pokládky asfaltového povrchu 
a dále úpravy okolního terénu. Důležitým termínem pro zadavatele byl termín pokládky 
asfaltového povrchu, který jsem taktéž zohlednil v kritériích při hodnocení jednotlivých 
nabídek. 
 
Na základě prvotních analýz stavu a potřeb jsem po návštěvě městského úřadu 
a předložení svého návrhu začal pracovat na budoucí podobě nástroje. Mezi informace, 
které jsem konzultoval s pracovníky města, patřilo například nastavení kritérií, možnost 
jejich obodování, podmínky pro dodavatele a poskytnutí dat o výběrovém řízení.  
 
Po sběru veškerých informací potřebných pro rozhodování, jsem je zpracoval 
v programech MS Excel a Matlab. S pomocí vypracovaných nástrojů bylo následně 
provedeno hodnocení všech přijatých nabídek a na základě výsledků byla vybrána 
nejlepší.  
 
Na výběr jsem měl z jedenácti konkrétních nabídek. Data jsem důkladně prostudoval 
a zpracoval v programu Microsoft Excel a dále pro kontrolu v programu Matlab. 
Výsledky u obou metod byly srovnatelné, což potvrdilo odladěnost programu v Matlabu 
a správnost obou metod. Nejlépe hodnocená byla nabídka od společnosti SART – 
stavby a rekonstrukce, a. s. 
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Tato nabídka se ziskem 96,89% získala náskok před ostatními nabídkami, druhá 
nejlepší získala pouze 86,96%, tedy o 10 procent méně. Společnost SART – stavby 
a rekonstrukce sice nenabízela nejnižší cenu, která byla přibližně o 100 tisíc Kč vyšší, 
ale v dalších kritériích tato firma nabízí městu lepší záruky.  
 
Konečná cena činí 10 300 900 Kč, což je poloviční cena, než s kterou vedení města 
počítalo při vypisování výběrového řízení. Toto snížení je možno přisuzovat pokračující 
krizi ve stavebnictví, spojeným s nedostatkem finančních prostředků investorů 
a nedostatkem stavebních projektů pro stavební společnosti, které proto musí snižovat 
své náklady a marže pro získání alespoň nějakých zakázek. 
 
S vítěznou společností následně město Zábřeh uzavřelo smlouvu a společnost byla 
pověřena výstavbou cyklostezky. 
 
Práce na zpracování tohoto tématu pro mě byla velmi přínosná, neboť jsem měl 
možnost pracovat s velice zajímavým programem Matlab a dále jsem měl možnost 
získat mnoho nových informací nejen z oblasti fuzzy logiky, ale také z průběhu 
vyhlašování a hodnocení výběrových řízení. Zjistil jsem, že ne všechna komunikace 
a spolupráce s lidmi je vždy podle našich představ a průběh není bezproblémový, jak 
by každý předpokládal.  
 
Celá práce byla zpracována pro Městský úřad v Zábřehu, který po mírné úpravě 
jednotlivých kritérií a jejich atributů může vytvořené schémata použít při dalších 
hodnoceních vyhlášených výběrových řízení. Osobně bych doporučil hodnocení 
prostřednictvím programu MS Excel, neboť se jedná o přehledný program, který 
je v současné době všem pracovníkům městského úřadu dostupný a známý, jeho 
obsluha je jednoduchá, program a jeho provoz je levný, efektivní a výstupy hodnocení 
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jsou graficky přehledné. Drobnou nevýhodou je skutečnost, že výsledky program 
nezobrazuje v podobě fuzzy, kterou by více požadoval uživatel, který by zpracovával 
složité a komplikované případy. 
 
Při využívání programu Matlab by bylo zapotřebí investice do pořízení tohoto programu 
a proškolení pracovníků, kteří by s tímto programem v budoucnosti přicházeli do styku. 
Jedná se o finančně nákladný program a bez proškolení by uživatel velmi těžce 
definoval pravidla, nutná pro hodnocení jednotlivých nabídek.  
 
Jsem rád, že jsem měl možnost si práci s jednotlivými programy vyzkoušet do detailů a 
při zpracovávání této práce jsem měl možnost zjistit, že problematika využití 
pokročilých metod analýz a modelování je značně rozsáhlá, ale velmi zajímavá.  
 
Závěrem své diplomové práce mohu konstatovat, že jsem vytvořil nástroj, který usnadní 
výběr optimálního dodavatele při výběrovém řízení, což bylo cílem mé práce.  
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Příloha I – položkový rozpočet 
 
Položkový rozpočet  
Název 
stavby:  ZABREH   
Číslo 
stavby
: 
Z - 
44 
Název 
SO:  
CYKLOSTEZKA NA OPUSTENEM 
TELESE DRAHY   
Číslo 
SO: 
024-
1 
Datum  
zpracován
í :  15.2.2011  
Datum 
aktualizac
e : 
15.2.2
011   
Poř.             
číslo Číslo   
Měr
ná  Množství 
Jedno
tková 
Celk
ová 
pol. 
položk
y Název položky 
jedn
otka   
hmotn
ost 
hmot
nost 
  1 2 3 4 5 6 
  000 
VSEOBECNE KONSTRUKCE A 
PRACE         
         
1 
000 
00-
0001 Zaměření skutečného provedení stavby kpl 1,000 0,000 
0,00
0 
20 
000 
00-
0004 Vytyceni inzenyrskych siti kpl 1,000 0,000 
0,00
0 
    000 celkem       
0,00
0 
       
  12 Odkopávky a prokopávky         
         
5 
122 
20-
2202 Odkop. silnice tr. 3 do 1000 m3 m3 2 450,000 0,000 
0,00
0 
6 
162 
30-
1101 Vodorov prem.vykopku do 500m 4 m3 1 986,000 0,000 
0,00
0 
7 
167 
10-
1102 Nakladani vykopku pres 100m3tr.1-4 m3 2 770,000 0,000 
0,00
0 
8 
162 
70-
1105 Vodorovne prem.vykopku do 10000m1-4 m3 1 865,000 0,000 
0,00
0 
9 
162 
70-
1109 Priplatek zkd 1000m tr.1-4 m3 9 325,000 0,000 
0,00
0 
10 
171 
20-
1201 Ulozeni sypaniny na skladku m3 1 865,000 0,000 
0,00
0 
11 
171 
20-
POPLATEK ZA ULOZ VYKOPKU NA 
SKLADCE M3 1 865,000 0,000 
0,00
0 
  
9999 
    12 celkem       
0,00
0 
       
  17 Konstrukce ze zemin         
         
12 
171 
10-
1105 Nasypy soudr.hut 103ps m3 822,770 0,000 
0,00
0 
    17 celkem       
0,00
0 
       
  18 Povrchové úpravy terénu         
         
13 
181 
10-
1102 Uprava plane zarez tr. 4 se zhut m2 
17 
380,500 0,000 
0,00
0 
14 
182 
10-
1101 Svahovani tr. 4 v zarezech m2 7 157,750 0,000 
0,00
0 
    18 celkem       
0,00
0 
       
  4 Vodorovné konstrukce         
         
15 
421 
35-
1111 Bed presah mostovky s -60cm zriz m2 879,200 0,008 
6,68
2 
16 
421 
35-
1211 Bed presah mostovky s -60cm odstr m2 879,200 0,000 
0,00
0 
17 
421 
36-
1226 Vyztuz ZB deskovy most ocel 10505 t 14,600 1,049 
15,3
17 
18 
421 
32-
1128 Mostni nosne deskove kce ZB C30/37 m3 136,000 0,000 
0,00
0 
19 593 
47-
090 
Deska stropní filigran F-L/B/6 vyzt. do 12 
kg vč. vyrovnání úložné plochy (nýty, 
zesílení) 
M3 49,400 0,000 0,00
0 
20 
273 
12-
1111 Osazeni pref zakl deska ZB -5t kus 110,000 0,089 
9,83
0 
    4 celkem       
31,8
28 
       
  54 Ostatní úpravy mostního objektu         
         
21 
540 
00-
0001 Úpravy OK pro zřízení ŽB desky M2 682,750 0,001 
0,39
6 
    54 celkem       
0,39
6 
       
  
  56 
Podkladní vrstvy komunikací a 
zpevnené plochy         
         
22 
564 
75-
1118 
PODKL KAM STERK DRCENY TL. 150 
MM M2 7 708,700 0,300 
2 
312,
610 
23 
564 
75-
0002 
DRCENY STERK S VYSIVKOU SIRE 50 
CM M2 2 252,300 0,120 
270,
276 
    56 celkem       
2 
582,
886 
       
  57 
Kryty sterkovych a zivicnych 
pozem.komunikací a zpevnenych 
ploch         
         
24 
577 
13-
2111 
BET ASF TR1 ABS ABH PRES3M TL 
4CM M2 6 808,700 0,100 
680,
870 
25 
573 
31-
2211 Proliti podkl asf bez posyp 3,5kgm2 m2 6 808,700 0,000 
0,00
0 
26 
576 
14-
2111 KOBEREC OTEVR KAM DRC ASF 5CM M2 7 260,500 0,110 
798,
655 
55 
573 
21-
1111 
Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5 
kg/m2  M2 6 809,000 0,000 
0,00
0 
56 
573 
11-
1111 
Postřik živičný infiltrační z asfaltu 0,8 
kg/m2  M2 7 260,000 0,000 
0,00
0 
    57 celkem       
1 
479,
525 
       
  59 
Dlazby a predlazby pozemních 
komunikací a zpevnenych ploch         
         
28 
590 
00-
0002 Nakládání  hmot na dopravní prostředek  t 43,000 0,000 
0,00
0 
29 
590 
00-
0003 Vodorovná doprava  hmot do 1 km  t 43,000 0,000 
0,00
0 
30 
979 
08-
4419 
Příplatek za dopravu hmot za každý další 
1 km  t 860,000 0,000 
0,00
0 
31 
199 
00-
0000 Poplatek za skladku  t 43,000 0,000 
0,00
0 
32 
334 
21-
3113 Zdivo nadzákl. opěr z lom. kamene na MC  M3 6,000 0,000 
0,00
0 
    59 celkem       
0,00
0 
  
  767 Konstrukce zámecnické         
         
34 
931 
94-
1212 Dilatač závěr flexibilní kryc plech M 61,500 0,000 
0,00
0 
35 
767 
00-
0001 
DOD.+MON. ZABRADLI NA MOSTECH v. 
130 cm M 458,000 0,000 
0,00
0 
36 
767 
00-
0002 
dod.+mon. bezpecnost.dvoumadlov. 
zabradli m 65,000 0,000 
0,00
0 
    767 celkem       
0,00
0 
       
  783 Nátery         
         
37 
941 
94-
1051 
Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 
m, H 10 m  M2 3 735,000 0,000 
0,00
0 
39 
941 
94-
1851 
Demontáž lešení leh.řad.s 
podlahami,š.1,5 m,H 10 m M2 3 735,000 0,000 
0,00
0 
40 
783 
00-
0008 ocisteni oc. nosniku tlak. vodou M2 3 985,000 0,000 
0,00
0 
41 
216 
90-
4112 ocisteni tlak. vodou sten a kleneb m2 1 740,000 0,000 
0,00
0 
42 
627 
45-
2911 sparovani stareho zdiva lom. kamen m2 52,000 0,000 
0,00
0 
43 
783 
00-
0009 nater ocelovych nosniku m2 1 222,000 0,000 
0,00
0 
    783 celkem       
0,00
0 
       
  798 Ostatni prace neuvedene         
         
44 
798 
00-
0001 Ostatni prace neuvedene 
sou
bor 0,000 0,000 
0,00
0 
    798 celkem       
0,00
0 
       
  91 
Doplnkové konstrukce a práce na 
pozem.komunikacích a zpev.plochá         
         
45 
915 
71-
1111 Vodor zn strik barv del car s 12cm m 7 420,300 0,000 
0,66
8 
46 
915 
79-
1111 Predznaceni del cary vodici prouzky m 7 420,300 0,000 
0,00
0 
47 919 Rezani zivic krytu tl 10-15cm m 33,300 0,000 0,00
  
73-
5113 
0 
48 
915 
79-
0002 DOD+OSAZENI PATNIKU KS 2,000 0,000 
0,00
0 
49 
914 
00-
1112 MTZ sil zn s ram s ocel nos konstr kus 4,000 0,447 
1,78
7 
50 PC DODAVKA SLOUPKU KS 4,000 0,015 
0,06
0 
51 PC DODAVKA ZNACKY KS 4,000 0,010 
0,04
0 
52 
917 
86-
2111 Osaz chodn obrub B stoj opera B zn2 m 50,000 0,130 
6,48
1 
53 PC DODAVKA BET. OBRUBNIKU M 52,000 0,025 
1,30
0 
    91 celkem       
10,3
36 
       
  99 Presun hmot         
         
54 
998 
22-
5111 Presun hmot poz kom kryt zivicny t 4 150,878 0,000 
0,00
0 
    99 celkem       
0,00
0 
        
  9999 Neuznatelné náklady         
         
2 
000 
00-
0002 Realizacni dokumentace stavby kpl 1,000 0,000 
0,00
0 
3 
000 
00-
0003 Dokumentace skutecneho provedeni kpl 1,000 0,000 
0,00
0 
27 
590 
00-
0001 Úprava mostních zdí a pilířů z kamene M3 18,000 0,000 
0,00
0 
33 PC 
PREDLAZDENI KAMENU OCHRANNE 
DLAZBY M2 20,000 0,000 
0,00
0 
38 
941 
94-
1391 
Příplatek za měsíc použití lešení k 
pol.1051 M2 3 735,000 0,000 
0,00
0 
13 
181 
10-
1102 
Uprava plane zarez tr. 4 se zhut (p.č. 
506/14) m2 28,000 0,000 
0,00
0 
22 
564 
75-
1118 
PODKL KAM STERK DRCENY TL. 150 
MM (p.č. 506/14) M2 25,000 0,300 
7,50
0 
23 
564 
75-
0002 
DRCENY STERK S VYSIVKOU SIRE 50 
CM (p.č. 506/14) M2 3,200 0,120 
0,38
4 
24 
577 
13-
2111 
BET ASF TR1 ABS ABH PRES3M TL 
4CM (p.č. 506/14) M2 17,800 0,100 
1,78
0 
  
25 
573 
31-
2211 
Proliti podkl asf bez posyp 3,5kgm2 (p.č. 
506/14) m2 17,800 0,000 
0,00
0 
26 
576 
14-
2111 
KOBEREC OTEVR KAM DRC ASF 5CM 
(p.č. 506/14) M2 20,100 0,110 
2,21
1 
45 
915 
71-
1111 
Vodor zn strik barv del car s 12cm (p.č. 
506/14) m 6,200 0,000 
0,00
1 
46 
915 
79-
1111 
Predznaceni del cary vodici prouzky (p.č. 
506/14) m 6,200 0,000 
0,00
0 
47 
919 
73-
5113 Rezani zivic krytu tl 10-15cm (p.č. 506/14) m 11,700 0,000 
0,00
0 
55 
573 
21-
1111 
Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5 
kg/m2 (p.č. 506/14) M2 18,000 0,000 
0,00
0 
56 
573 
11-
1111 
Postřik živičný infiltrační z asfaltu 0,8 
kg/m2 (p.č. 506/14) M2 21,000 0,000 
0,00
0 
    9999 celkem       
11,8
76 
 
  
  
Příloha II. – rekapitulace rozpočtu 
 
 Rekapitulace rozpočtu     
      
Název 
stavby : ZABREH  
Číslo 
stavby  : Z - 44  
Datu
m: 
15.2.2
011  
Název SO 
: CYKLOSTEZKA NA OPUSTENEM TELESE DRAHY  
Číslo SO  
: 024-1  
      
Oddíl Název CENA (Kč) Tonáž 
    
Dodá
vka 
Mont
áž 
Celke
m   
           
000 VSEOBECNE KONSTRUKCE A PRACE 0,00 0,00 0,00 0,000 
12 Odkopávky a prokopávky 0,00 0,00 0,00 0,000 
17 Konstrukce ze zemin 0,00 0,00 0,00 0,000 
18 Povrchové úpravy terénu 0,00 0,00 0,00 0,000 
4 Vodorovné konstrukce 0,00 0,00 0,00 31,828 
54 Ostatní úpravy mostního objektu 0,00 0,00 0,00 0,396 
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevnené plochy 0,00 0,00 0,00 
2 
582,88
6 
57 
Kryty sterkovych a zivicnych pozem.komunikací a 
zpevnenych ploch 0,00 0,00 0,00 
1 
479,52
5 
59 
Dlazby a predlazby pozemních komunikací a 
zpevnenych ploch 0,00 0,00 0,00 0,000 
767 Konstrukce zámecnické 0,00 0,00 0,00 0,000 
783 Nátery 0,00 0,00 0,00 0,000 
798 Ostatni prace neuvedene 0,00 0,00 0,00 0,000 
91 
Doplnkové konstrukce a práce na 
pozem.komunikacích a zpev.plochá 0,00 0,00 0,00 10,336 
99 Přesun hmot 0,00 0,00 0,00 0,000 
9999 Neuznatelné náklady 0,00 0,00 0,00 11,876 
            
  Celkem 0,00 0,00 0,00 
4 
116,85 
 
 
 
